

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للنخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع
(العين المسنخة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) قطاع (وادي النطرون - برج العرب - الإسكندرية)
المسافة من الكم 318,730 إلى الكم 319,900 بطول 1,170 كم
و المسافة من الكم 1,150 إلى الكم 1,620 بطول 0,470 كم (أعمال الردم والتربة المسلحة)(بالامر المباشر)

مستخلص (1) جاري

المقاول :شركة الصالحين للمقاولات العامة رقم العقد 2023-1558-2024

من بداية الاعمال حتى تاريخ 2024-09-28

رقم البند	بيانات الاعمال	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع او حذر		جدة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق إجماعه	القيمة طبقا للمقايمة	الوحدة	القيمة		
		جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش						جنية		
1-1	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الإرشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندس المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التأمين الشخصية ساريه حتى 27-08-2025 وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتى 14-05-2025 إحمد جلال														إصلاح الطرق باتنكر التجميع أسفل توريد وتلك أربعة مثلية لتوصيلات وتجهيلها باستخدام آلات التجميع بسعة لا يزيد عن 60 سم حتى مشروب 2 متر و بسعة لا يزيد عن 25 سم لإحتلال المشروب التجميعي التجميع الجسر والاكشف (سبعة تحمل تكنولوجيا لا تقل عن 616%) و رديا وجاهدا الاسفلت لتوصيل الى تبة الطريقية المطلوبة والتمهيد الجيد بتأثير است التوصل الى القسي كتلة جنة 961%) من كتلة الجنية (التمهيد) وتم تنفيذ طبقا للتعليمات التجميعية والقطاعات الفرعية والتوجيه والتوصيلات التجميعية المتعددة والتدريج بوضع مستحقات طبقا لتوصيل الحماطة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة التفتت 2 كم و يتم التحصيل علوة 5 أهجية لكل 1 كم بزيادة او التخصيم - السعر يشمل عمل توريدات وتجهيلات وتغييرات وتلك لموقع العمل حتى مسافة 49م - السعر يشمل قيمة المدة المعجورة
2-1	أعمال التربة المسلحة باتنكر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيح الصناعي المستورد جودته تتكامل التداخل الأول عن 10% ويتم التفتت طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والتدريج بوضع مستحقات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.														ذات وزن لا يقل عن 400 جم / 2م
إجمالي المستخلص															
إجمالي ما سبق صرفه															
إجمالي المستحق															
أحد عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة والثنان وأربعون وخمياً وثمانون قرشاً فقط لا غير															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
هاني محمد محمود طه
11/11/24

مدير عام المشروعات (الهيئة)
د/ محمد حسني قايض

مدير المشروع (الهيئة)
د/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (مستشار)
د/ جابر الوائلي

استشاري (مكتب إنج. خالد خليل)
د/ هشام محمد صديقي
د/ هشام محمد صديقي
الموقع: (م/ هشام محمد صديقي)
القطاع الرابع (الإسكندرية)

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
د/ محمد خليل

مدير المشروع (الشركة المقدم)
د/ محمد عديل