

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع القطار الكهربائى فائق السرعة

(قوص- ادفو)القطاع من الكم ٦٤٠٠.٥٧٩ الى الكم ٦٤١.٢٣٦ بطول ٦٥٧.٠٠ كم

القطاع الذى تم حصر الكميات فيه من الكم ٦٣٨.٧٢٠ الى الكم ٦٤٢.٥٠٠ بطول ٣.٧٨٠ كم

تنفيذ (شركة الذهبى للمقاولات) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٤

رئيس الادارة المركزية
مهندس
عماد حسين

المرفقات :

عدد (٧) + جدول قطاعات عرضية + جدول حمل + جدول مقاسه معدلة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم حـ عن عملية

مشروع القطار الكهربائي السريع (قوص - ادفو) القطاع رقم ١٤٠/٥٧٩

الرقم ٢٤٦،٢٤١ طول ٦٥٧ كم - القطاع الذي تم العمل عليه منه ٢٤٨،٧٤٠

الرقم ٢٤٤،٥٠٠ بطول ٢٧٨،٧٨٠ كم

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالآتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	م
٩ ١٨٧ ٧٤٠ / -	جملة الاعمال	٧٨٨ ٢٧٩ / -
١ ٤٢٢ ٩٦٠ / -	السابق صرفه	١ ٨٦ ٧٥٤ / -
	المستحق صرفه	٧ ٧٦٤ ٨٨٠ / -
٥٧٤ ٩٩٢ / -	جملة الاستقطاعات	
٧ ١٨٩ ٧٨٦ / -	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الذهبي للرقاولة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

تحريرا ٢٠٢٣/١٢/١٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

[illegible]

إدارة خدمات العملاء

جامعة القاهرة
 كلية التجارة
 قسم المحاسبة
 ٢٠٢٠

