

قيمة التعويض	نسبة التعويض	الفئة	الكمية المستحق عنها التعويض	نسبة الأيام المستحق عنها التعويض	الكمية المنفذة خلال مدة المستخلص	عدد الأيام المستحقة	عدد أيام المستخلص	بيان الأعمال	رقم البند	الأعمال		رقم المستخلص
										إلى	من	
٩٦٢١٩٤١,٦١٦	%٤٧,٦٧	٧٨٦	٢٥٦٨٠	%١٠٠,٠٠	٢٥٦٨٠	٢	٢	رصف خرساني	بند ١-١	٢٠٢٣/٠٣/١٦	٢٠٢٣/٠٣/١٥	١م
٩,٦٢١,٩٤١,٦٢												
الإجمالي												

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه ١٤١٣-٢٠٢٣



مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع
سامكو - الوطنيه للتشيد
م / محمد طه

