

١١٨
٢٠٢٤/١٤/١٧

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة (٥٠ ع ح) بمبلغ ٥٤٧٥١,٢٦ جنيها (فقط اربعة وخمسون الفا وسبعمئة وواحد وخمسون جنيها وستة وعشرون قرشا) مرفقه بمذكرة تعويضات لمستخلصي (٧ ، ٨ ختامي) لعملية تنفيذ رفع كفاءة طريق أسسيوط / درنكة / الغنايم بتقنية FDR بطول ١٢ كم مركز أبوتيج محافظة أسسيوط ضمن " المبادرة الرئاسية حياة كريمة " .

عقد رقم:- ٣٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ:- شركة النيل العامة للانشاء والطرق.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس
اسلام محمد فوزي




مصلحة: المصلحة العامة للمصارف والبنوك
 قسم: المصلحة العامة للمصارف والبنوك
 المبلغ المستحق إلى: مصلحة الخيل العامة للمصارف والبنوك
 المطلوب طبعه، أو: مصلحة الخيل العامة للمصارف والبنوك
 بموجب: مصلحة الخيل العامة للمصارف والبنوك
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لا اعتماد إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على: القاهرة
 شيك على البنك المركزي في: القاهرة
 شيك على الخارج: مصلحة الخيل العامة للمصارف والبنوك
 يسحب باسم: مصلحة الخيل العامة للمصارف والبنوك
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: والقاهرة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٢٧٥١/٢٢	
		٥٢٧٥١/٢٢	
		٥٢٧٥١/٢٢	
		٥٢٧٥١/٢٢	
		٥٢٧٥١/٢٢	
		٥٢٧٥١/٢٢	
		٥٢٧٥١/٢٢	
		٥٢٧٥١/٢٢	
		٥٢٧٥١/٢٢	

رقم: _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة



علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإيرادات: _____ بتاريخ: _____ الإمضاء: _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢-٢٠٢٣



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات الحوالات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت

" مذكرة بخصوص التعويضات عملية "

أعمال رفع كفاءة طريق أسبوط/ درنكة/ الغنائم بتقنية FDR بطول ١٢ كم مركز أبوتيج محافظة أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

م	المستخلص	التاريخ	قيمة التعويضات
١	٧ جاري	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٠,٠٠
٢	٨ ختامي	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	٥٥.٢٦,٣٩
	الأجمالي		٥٥.٢٦,٣٩
	الإجمالي بعد خصم ٥,٠ % طبقا لمحضر المفاوضات		٥٤٧٥١,٢٦

*** تم إعداد التعويضات طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ بتاريخ ٢٠٢٤ ومحضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أما أسعار بنود الأسفلت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

مدير عام الهيئة



مهندس الهيئة



مهندس الشركة



يعتمد ؟؟؟

رئيس الإدارة المركزية

م / إسلام محمد فوزي



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص تعويضات رقم (٨)
عن عملية / أعمال رفع كفاءة طريق أسبوط/ درنكة/ الغاييم بتقنية FDR بطول ١٢ كم مركز أبوتيج محافظة أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم ٢٠٢٢/٣٤٢/٢٠٢٣ المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/٠٨

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٦/٢٥

محضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أما أسعار بنود الأسفلت فهي طبقا للمفكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

رقم	نوع العمل	الكمية	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة		
	أعمال الطرق										
٣	أعمال إنشاء طبقة اسس مثبت و ذلك بإعادة تكوير طبقات الاسس و الاسفلت القائمة معا بسمك ٢٥ سم	١٩٧٠,٨٥	م٢	١١٤٣٠٩,٣٠	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	١١	%١٠٠,٠٠	١٩٧٠,٨٥	%٢٢,٠١	٢٥١٥٩,٤٨
٤	أعمال تكوير وإضافة اسمنت مطابق للمواصفات	٤٧,٨٩	طن	٩٩٦١١,٢٠	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	١١	%١٠٠,٠٠	٤٧,٨٩	%٠,٠٠	٠,٠٠
٦	أعمال رش طبقة تشريب متوسط التطاير	١٩٧٠,٨٥	م٢	٦١٠٩٦,٣٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	١١	%١٠٠,٠٠	١٩٧٠,٨٥	%٧,٤٧	٤٥٦٣,٩٠
٧	أعمال رش طبقة لاصقة سريع التطاير	١١٩,٥٥	م٢	١٢٦٧,٢٣	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	١١	%١٠٠,٠٠	١١٩,٥٥	%٧,٤٧	٩٤,٦٦
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٢٧٤,٦٥	م٢	٣٦١٦٦٩,٣٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	١١	%١٠٠,٠٠	٢٢٧٤,٦٥	%٦,٩٧	٢٥٢٠٨,٣٥
اجمالى قيمة التعويضات											٥٥٠٢٦,٣٩

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط و يتم التأكد من نسب التعويضات والأوزان والمعاملات بالإدارة

مدير عام الهيئة



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل الجوي
السلطنة العامة للطيران المدني

اسم المشروع : اصدار لقوية وارسال طريق اسبوعيا برنامج FDR في نطاق مركز لبرنامج وارسال ١٢ كم محافظة اسبوعيا ضمن من
التمهيد للرقابة "حياة عروسة" (بالأثر المباشر)

مستخلص خطی رقم (۸)

الحرية المطلقة: **حرية حق الحياة**

الطرد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣٤٢ المودع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٨

تاريخ استمارة الزواج: ١٠٢٧ / ٠٩ / ١٨ م

تاريخ التبريد: ١٧ / ٠٦ / ٢٠١٢ م

والأصل التي تمت من هذه الفترة ١٦/٢ ٤.٥٢

[illegible]

کتاب

المجلس المشروع يهتد الطريق
الاسم : م / محمد سمير يوسف
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
مدير عام السبالة / م / محمود عبد الغني

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مونس / إسلام محمد لوي

~~التوقيع: ابراهيم العنزي~~



جداول لب التعميمات طلباً للتعاون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

تكره القوم ويحل عليه ما كان عليه من تركهم قدام المذنبين فليسوا في المنكسرة والمسرورة بمراعيها وتركهم القوم وانفسا الى القوم الجنية على امر الله القوم

[illegible]

مجلس الوزراء
القرار على الإبقاء على المحفلة للجنة العليا للتعليمات
سيد الرئيس /

محمد مسلم الكروبي

[illegible]

فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو بِالْغَيْبِ وَالْهَوَىٰ وَتَوَلَّىٰ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّلنَّاسِ

[illegible]

مستشار الوزارة
 استشاري طبي (إمعة طفلية) الصحة العامة للتشريعات
 السيد المهندس /
 محمد علي محمد

جداول نسب التمرير طيها القانون رقم: [84] لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

تتبعهم في كل حال على سبيل التعطيل من تاريخ فتح القنطرة الثانية بالقاهرة إلى انقضاء المدة المقررة في القانون المذكور في تاريخ ١٠/١٠/١٩٢٠

[illegible]

منقرضه

المعروف على الإساءة المالية المستمرة لتجربة الحياة الطبيعية

المعيد الهندسي /