

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

قسم : المصارف
المبلغ المستحق إلى : شركة بنو عبد الله عبد الحميد للمقاولات

بموجب : الطلاب طيه ، أو : ذكره وق العرف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة بنو عبد الله عبد الحميد للمقاولاتيسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :
القاهرة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٩٦٩	٤٩٠
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الإدارة العامة
أحمد عيسى

تقيد فى السجل برقم : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
				١٩٦٩	٤٩٠	
			إجمالى الأصل	١٩٦٩	٤٩٠	
			قرش			
			جنيه			
	عادى	إضافى	دمغة توقيع	قرش	جنيه	رسم الدفعة
						صافى القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ ٢٠٨٢

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ الإبرادات : _____ الإمضاء : _____ بتاريخ

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(د)

عملية استكمال تنفيذ الأعمال المكملية لمشروع جنوب الفيوم / الوحات (الأساس) داخل منطقته دير الالبيا مكاريس بطول ٢٣ كم في المسافة من كم ٥٨.٤ الي ٥٩.٣٠٠

تنفيذ شركة ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامة - العقد رقم (٤٠٩) / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
مستخلص تعويضات رقم (١) جاري (على الفترة ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢٧)



الامر الاسناد

٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٦

تاريخ التعاقد

٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٩

تاريخ محضر المفاوضة

٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٥

رقم المستخلص ١

مستخلص فروع صرف التعويضات

رقم البند	بيانات التفصيل			المستخلص			الأكبر	عدد الأليم	نسبة عدد الأليم	الكمية خلال مدة العقد بالمتبر	تسمية التعويض بناء على امر الاستناد	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	قائمة	الكمية	قيمة الأصناف	سبتمبر						
٣	اعمال توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة للمواصفات مسطحة ٢٠ كم	م	٥١.٦	٣٤٠٠٠	١٧٥٤٠٠٠	سبتمبر	٧	١٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	١١٠.٦	١٩٤٠٣٦.٦٤	١٩٤٠٣٦.٦٤
إجمالي												

الشركة المانحة

مدير المشروع

مهندس المنطقة

مدير علم التنفيذ والاصحاف

١١ / ٢٠


٥

١

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية الغربية

م/ احمد عبد الله



عملية استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع جنوب القوم / الواتر (طبقان الردم و الأساس) داخل منطقة دير الانيا مكاربوس بطول ٢٣ كم في المسافة من كم ٥٨.٤ الي ٥٨.٧
 تنفيذ شركة ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامة - العقد رقم (٤٠٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
 مستخلص تعويضات رقم (٢) ختام (خلال الفترة ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣)



رقم المستخلص ٢ ختام
 مستخلص فروق صرف التعويضات


الامر الاسناد	٢٠٢٣ / ٠٢ / ١١
تاريخ التعاقد	٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠٩
تاريخ محضر المفاوضة	٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٥

رقم	الامر	عدد الزايم	نسبة عدد الزايم	نسبة القيمة بناء على سعر الاستلام	قيمة التعويض	مستخلص		ملاحظات	
						قيمة الاجل	قيمة	قيد	ملاحظات
١٧٥٠,١٣	سبتمبر	٣٠	٠,٣٧٠	٨٢٨,٠٠٠	١١,٠٦	٤٢٧٢٤,٨	٨٢٨	٥١,٦	
١٨٤١,١٨	تفكير	٣١	٠,٣٨٣	٨٢٨,٠٠٠	١١,٣٦	٤٢٧٢٤,٨	٨٢٨	٥١,٦	٢٠
١٣٣٦,٦٠	تفكير	٢٠	٠,٣٤٧	٨٢٨,٠٠٠	١٢,٦٧	٤٢٧٢٤,٨	٨٢٨	٥١,٦	
٤٩٣٧,٩١	اجمالي مستخلص ٣١					اجمالي			
١٩٨٩١٤,٥٥	ختم ١٥ اجنالي اوصال بناء على المفاوضة								
١٩٨٩,٦٥									
١٩٦٩٧٤,٩٠									

مدير عام التنفيذ والصيانة
 م. حاتم الدين حسن

مهندس المنطقة
 م. محمد عبد الرزاق حبيب

مدير المشروع
 م. ١١



عملية استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع
بخصوص :- جنوب الفيوم / الواحات (طبقات الردم و الاساس)
داخل منطقه دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم في
المسافه من كم ٥٨,٤ الي ٥٨,٧

تنفيذ :- شركه ابناء عبد الله حسين للمقاولات العامه

عقد رقم :- العقد رقم (٤٠٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٩٦٩٧٤,٩٠ جنيه (فقط و قدر
مانه و سته و تسعون الف و تسعمائه و اربعة و سبعون جنيها و تسعون قرش لا
غير) قيمه فروق اسعار التعويضات عن كميات في المستخلص رقم (١ حتى ٢
ختامي) الخاص بالمشروع عاليه مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٤/١٢/١١
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

