




 وزارة التعليم والبحث العلمي
 (MOSR)

وكانت
الهيئة العامة للغذاء والدواء
والهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ: (٢٠٢٢/٢/٢٤) - (٢٠٢٢/٢/٢٤)

مستخلص رقم (۱۰) جاری

ملحقه القضاة من (بدء الاصل) حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤

[illegible]

المكتب الفني للشرطة مدير مشروع الشرطة

المكتب الفني للشرطة

شركة التأمين العامة، المحفوظات



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم ((أعمال طرق - عدد ٤ براهيم))

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(CARB)



مركز القلي
محافظة القلي
محافظة القلي - مركز القلي

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تابع مستخلص رقم (١٠) جاري

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

العدد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣) - بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٦)

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المقايضة المحسنة	كمية العمل السابق لتلك المدة	كمية الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي كميات الاصل التي تمت حتى الان	جاري / نهجي	قيمة الاصل التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاصل التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
٢	بالمتر المكعب اصل حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية الموضحة في جميع الفواع القريبة والبعيدة تشمل ترشيد مياه تظهير في تمام الحفر وسند جدران الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب القومية ويكون القبول هندسياً وكل ما يلزم لتتوفر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٣م	٤٥	٨٨٠٠	٢١٩٤	٠,٠٠	٢,١٩٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٧٣٠,٠٠	٩٨٧٣٠,٠٠						
٤	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة صلبة لتلغ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية الموضحة بهند كسر ممز لا يقل عن ٢٨ سم/سم ٢٨ سم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح الطوي ورش ومدة قترية أسبوعاً والبند شامل كافة الاصل اللازمة لتتوفر العمل طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	١٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٥٠,٠٠	١٣١٢٥٠,٠٠						
٥	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية الموضحة وبهند كسر ممز لا يقل عن ٢٨ سم/سم ٢٨ سم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأصل المعالجة وكافة الاصل اللازمة لتتوفر العمل طبقاً للرسومات التنفيذية الموضحة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٣٠٠,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٢٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٨٠٠,٠٠	٥٨٨٨٠٠,٠٠						
٦	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقا للرسومات التنفيذية الموضحة وبهند كسر ممز لا يقل عن ٢٨ سم/سم ٢٨ سم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأصل المعالجة وكافة الاصل اللازمة لتتوفر العمل طبقاً للرسومات التنفيذية الموضحة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٧٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٩٠,٠٠	٣٦٩٩٠,٠٠						
٧	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المدخل طبقا للرسومات التنفيذية الموضحة وبهند كسر ممز لا يقل عن ٢٨ سم/سم ٢٨ سم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأصل المعالجة وكافة الاصل اللازمة لتتوفر العمل طبقاً للرسومات التنفيذية الموضحة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٢٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٣٨٠,٠٠	١٣٨٣٨٠,٠٠						
٨	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المدخل طبقا للرسومات التنفيذية الموضحة وبهند كسر ممز لا يقل عن ٢٨ سم/سم ٢٨ سم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأصل المعالجة وكافة الاصل اللازمة لتتوفر العمل طبقاً للرسومات التنفيذية الموضحة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	٢٣٥٠٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٣٧٥٠,٠٠	١٧٠٣٧٥٠,٠٠						
٩	بالمتر المكعب توريد وصل طبقة عازلة لحرارة من الدهان البترولي على البارد وجدران حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وصيانة الحفر وكافة ما يلزم لتتوفر العمل كاملاً بما يحسمه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٢م	٥٠	١٠٩٥٠	٥٥٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠						
إجمالي الاعمال الصناعية																		
إجمالي أعمال الطرق																		
الإجمالي الكلي																		
فقط ثلاث مئة وخمسة وستون مليوناً ومئة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وتسعون جنيهاً لا غير																		
٣٦٥,١٣٤,٣٩٠,٠٠																		

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

استشاري الأصل الصناعية

مدير مشروع الشركة

المكتب الفني للشركة

استشاري الشركة

