

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

عن عملية التخطيط لمشروع إزدجاج طريق الزقازيق / السنبلاويين بطول ١٣ كم (مرحلة ثانية)

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤ مع شركة ساب للدهانات الحديثة

كشف رقم { ١ }

العقد رقم ١١٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٤

ادارة العقود

رقم البند	البند	الفئة	قيمة	المقدار السابقة إجراء	المقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت حتى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى نهائى	جارى	أستقطاع أو حجز	باقي بعد الاستقطاع	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	الملحوظات		
١	أعمال التخطيط بالبوايات المروية البيضاء		٢٨٥	-	—	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	—	—	٣٠٢١٠٠	-	—	—	١- مهندس العملية متواجد .	
٢	أعمال تخطيط وتهليل التوز على البارد		١٤٠	-	—	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٩٦٠٠	١٩٦٠٠	—	١٩٦٠٠	-	—	—	٢- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .	
		الإجمالي										٣٢١٧٠٠	-	—	٣٢١٧٠٠	٣٢١٧٠٠	٣- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .
												٣٢١٧٠٠	-	—	٣٢١٧٠٠	٣٢١٧٠٠	٤- بوليصة التأمين متواجدة .
												٣٢١٧٠٠	-	—	٣٢١٧٠٠	٣٢١٧٠٠	٥- يتم توريد عدد (١) حاسب ألى مركز المعلومات بالهيئة .
												٣٢١٧٠٠	-	—	٣٢١٧٠٠	٣٢١٧٠٠	مهندس العملية
												٣٢١٧٠٠	-	—	٣٢١٧٠٠	٣٢١٧٠٠	الأسم
												٣٢١٧٠٠	-	—	٣٢١٧٠٠	٣٢١٧٠٠	التوقيع

جنيه سبق صرفها للمقاول

\\ \\\

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهره وقدره :

سنة المحاسب

تحريراً في

مهندس الإشراف الأسم

محمد عبد الله محمد

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

هشام احمد عثمان

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

عمر وصاف عزيز

التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٢١٧٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بحث الشروط أعتمدت من

تحريراً في سنة روجع فوجد على صحة

تحريراً في سنة أقر بصحة ذلك

مهندس الإدارة المركزية

مهندس شفقي شلبي سامي صالح

٣٥٨٥

٣٥٨٥

العملية : التخطيط لمشروع إزدواج طريق الزقازيق / السنبلاويين بطول ١٣ كم (مرحلة ثانية)

اسم المقاول : شركة ساب للدهانات الحديثة
 رقم ومتى التصديق :
 نسخة الميزانية :
 رقم المستند (عدد الملحقات). رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف