

2021/2020/412	رقم العقد
عملية أعمال استشارات الفنية عمال القطاع اوسط (قطاع النيل)	اسم العملية
استثمار	بند عملية المشروع
03/01/2021	تاريخ بدء العملية
04/05/2024	تاريخ نهو العملية
المنطقة العاشرة باسوان	المنطقة التابع لها
م/ محمود عبد الوهاب	مهندس المشروع
المنطقة العاشرة باسوان	ادارة المشرفة
المهندسون استشاريون العرب (محرم-باخوم)	استشاري المشروع
جاري	نوع المستخلص
7	رقم المستخلص

مشروع / محور بديل خزان اسوان
قطاع النيل



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيية طيبة وبعد ,,,,,,,,,

الموضوع / اعمال مراجعة الرسومات التصميمية وكذلك الاشراف على تنفيذ محور بديل خزان اسوان (قطاع النيل)

اشراف : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-باخوم)

نتشرف بان نرفق طيه كشف رقم (٧) جاري واستمارة ٥٠ ع.ح

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير,,,,,,,,,,,,,

تحريرا في / / ٢٠٢٤م

رئيس الادارة المركزية

عید یحییٰ کرومر



جمهورية مصر العربية

(f)

مصلحة

قسم : —

المبلغ المستحق إلى :

٦ الطلبات طيه ، أو :

بموجب

المقطع الدوّري (قطاع البلي) عن مشروع محور بعل حزار

صار مراجعته ووجد على

٦ إذن صرف على :-

ك شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

یسحٰب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	حده	قرش
-----	---------	-----	-----

4	5
6	7

الجملة

رقم : _____

التي في التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



٢٢٠

رئيس/ المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

 2.2

عملية أعمال الاستشارات الفنية للقطاع الأوسط (قطاع النيل) شركة المقاولين العرب

العقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤١٢ بتاريخ ٠٤/٢١ سنة ٢٠٢١ مع (مكتب المهندسون الإستشاريون العرب) شاملة المدة من بداية العمل إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م

المالك

المقاول

المكتب الإستشاري (المهندسون
الإستشاريون العرب)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

..... / e

..... / a

باعتد

المدير / عبد الحليم

ملیم جنیہ

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدره سبق صرفها إلي المقاول

المحاسب

تحريرا في سنة.....

مليم جنيها على الحساب

يدفع المقاتل مبلغ نهائيا

ملاحظة : الفئات

.....تمارة بصك الشروط أعتدت من

..... مدير المصلحة

باعتد

تحریر فی سنہ ۱۹۸۵ء

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجرأه	المعدلات	القيمة (جنيه)	كمية التعداد	نوع العمل
الحفر فى التربة صخرية	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	جاري	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	٢م	١٠,٠٠٠	١٧٧٦٦,٥	أعمال تطهير المسارات والتكشير
الحفر فى التربة صخرية	١١٢,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٥٠,٠٠٠	جاري	٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	م.ط	٣٥٠,٠٠٠	٤٧٠	بالمتر الطولى عمل جسات تأكيدية طبقاً لعدد أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالمعق المطلوب
الحفر فى التربة صخرية	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	م.ط	١٣٠,٠٠٠	٣٠	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية
الحفر فى التربة صخرية	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	جاري	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	م.ط	٧٥٠,٠٠٠	٦٠	٢ - علاوة فى حالة تواجد الجسة فى مجرى النيل
الحفر فى التربة صخرية	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	جاري	٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٧,٠٠٠	م.ط	٢١٥٠,٠٠٠	٣٥٠	٣ - علاوة فى حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٦	٠,٠٠٠	٦	مقطوعية	٣٢١٠٠٠,٠٠٠	٨	٤ - علاوة فى الجرانيت
الحفر فى التربة صخرية	٥٠,٣١,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٣١,٩٥٠,٠٠٠	جاري	١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٧,٠٠	م.ط	٣٨٥٠,٠٠٠	١٣٥٠	أعمال الخوازيق
الحفر فى التربة صخرية	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	جاري	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	م.ط	١٠٩٠,٠٠٠	٢٥٠	بالمعقوعية أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع
الحفر فى التربة صخرية	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٣,٠٠٠	م.ط	٣٣٥٠,٠٠٠	٨٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر
الحفر فى التربة صخرية	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	جاري	٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	م.ط	٦٢٥٠,٠٠٠	٨٥٠	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية
الحفر فى التربة صخرية	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	م.ط	٢٨٥٠,٠٠٠	١٥٠	ب - علاوة فى تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٦,٠٠٠	م.ط	٤١٥٠,٠٠٠	٦٢٠	ج - علاوة فى حالة الحفر الجرانيت
الحفر فى التربة صخرية	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥,٠٠٠	م.ط	٩١٠,٠٠٠	٨٢٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر
الحفر فى التربة صخرية	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	جاري	٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	م.ط	٤٤٨٨,٠٠٠	٥٠٠	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية
الحفر فى التربة صخرية	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	طن	٢٣٥٠,٠٠٠	٣٠٠	ج - علاوة فى حالة الحفر الجرانيت
الحفر فى التربة صخرية	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	جاري	١١٠٤٤,٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٤٤,٠٠	٣م	٨٠,٠٠٠	١٢٠٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م
الحفر فى التربة صخرية	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	جاري	٧٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨١,٠٠٠	٣م	١٧٥,٠٠٠	٩٠٠	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية
الحفر فى التربة صخرية	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	جاري	١٥٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٠٠٠	٣م	٢٦٠,٠٠٠	١٦٠٠	ج - علاوة فى حالة الحفر الجرانيت
الحفر فى التربة صخرية	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	جاري	١٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٧,٠٠٠	٣م	٩٠,٠٠٠	١٧٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر
الحفر فى التربة صخرية	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	جاري	١٩١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٤,٠٠٠	٣م	١٧٠,٠٠٠	٣٠٠٠	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية
الحفر فى التربة صخرية	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	٣م	١٢٥٠,٠٠٠	٤٥٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م
الحفر فى التربة صخرية	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	جاري	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٣م	١٥٠,٠٠٠	٥٠	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية
الحفر فى التربة صخرية	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	جاري	٥١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٥,٠٠٠	٣م	٢٦٥٠,٠٠٠	٥٢٠٠	ج - علاوة فى حالة الحفر الجرانيت
الحفر فى التربة صخرية	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٤٠,٠٠٠	٣م	٣٥٠,٠٠٠	٣٨٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م
الحفر فى التربة صخرية	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٢٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٢,٠٠٠	٣م	٤١٥٠,٠٠٠	٢٤٠٠	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية
الحفر فى التربة صخرية	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٠,٠٠٠	٣م	٣٨٠,٠٠٠	٣٣٠٠	ج - علاوة فى حالة الحفر الجرانيت
الحفر فى التربة صخرية	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	جاري	٢٢٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٤,٠٠٠	٣م	٢٩٠,٠٠٠	٣٠٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر
الحفر فى التربة صخرية	٤٢,٢٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٢٥٣,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٢٨٥,٠٠٠	١٥٥٦,٠٠٠	٥٧٢٩,٠٠٠	٣م	٥٨٠,٠٠٠	٩٥٠٠	أ - حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية
الحفر فى التربة صخرية	٢٣٤,٠٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٣٩,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٢٠٠٢,٠٠٠	٤١٨,٠٠٠	١١٥٨٤,٠٠٠	طن	١٩٥٠,٠٠٠	١٣٨٦٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م
الحفر فى التربة صخرية	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	جاري	٣٤٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٤,٠٠٠	٢م	٤٠,٠٠٠	٤٠٠٠	توريد وتنفيذ تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك
الحفر فى التربة صخرية	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	جاري	١١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٣٧,٠٠٠	٢م	١٣٠,٠٠٠	٣٦٧٥٠	أعمال الخرسانات
الحفر فى التربة صخرية	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	جاري	٦٨٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٣٤,٠٠٠	٢م	٢٧٠,٠٠٠	٢٦٢٥٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	جاري	١٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦٦,٠٠٠	٣م	٣٧٥٠,٠٠٠	٢٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٣,٠٠٠	٢م	٣١٠,٠٠٠	٧٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٣٨,٦٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٦٦٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٠٣,٠٠٠	٢١٩,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	طن	٥٥٠,٠٠٠	١٣٠٠	الإصاال الانشائية - الهيكل العلوى للكبارى
الحفر فى التربة صخرية	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨,٠٠٠	٣م	٤٥٠,٠٠٠	٦٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأبعاد والأكتاف والهوامش بالبر ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	مقطوعية	٤٥٥٠,٠٠٠	١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم/سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	جاري	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	عدد	٣٣٢٧٦,٠٠٠	٤٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	عدد	٤١٥٥,٠٠٠	١٤٤	أعمال التسليح
الحفر فى التربة صخرية	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	جاري	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	عدد	١٥٧٢٥,٠٠٠	١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	عدد	٥٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	عدد	١٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	طن	٤٤٥٠,٠٠٠	٣٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	جاري	٤٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	م.ط	٢٨٠,٠٠٠	٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٣,٠٠٠	٢م	٣١٠,٠٠٠	٣٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	جاري	١٣٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٩,٠٠٠	٣م	٦٣٤,٠٠٠	١٣٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٦٠,٦٩٠,٥٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٦٩٠,٥٩٨,٠٠٠	جاري	١٣٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٩,٠٠٠	٣م	٦٣٤,٠٠٠	١٣٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٥٧٧,٦٨٦,٧٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٧,٦٨٦,٧٩٨,٠٠٠	جاري	١٣٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٩,٠٠٠	٣م	٦٣٤,٠٠٠	١٣٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢
الحفر فى التربة صخرية	٢٩,٢٢٠,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٢٢٠,٨٠٠,٠٠٠	جاري	١٣٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٩,٠٠٠	٣م	٦٣٤,٠٠٠	١٣٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمات السابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠٠ كجم / سم ^٢

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

رؤى فوجى على صحىحه
الاستشارى

المقاول

يدفع المقاول مبلغ
ملاحظات : الفئات

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر