

جملة الأعمال	٧,٣٢٢,٦٤٥,٠١
جملة الأعمال السابقة	٦,٧١٨,١٠٠,٠٠
المستحق صرفه	٦٠٤,٥٤٥,٠١

الإستقطاعات

٥ % حزن سير عمل	٣٠,٢٢٧,٢٥
دعفة عالية	٣,٧٢٧,٢٧
دعفة إضافية	١١,١٨١,٨١
دعفة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معطل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معطلة بالمنطقة	٥,٤٨٦,٥٥
الرسوم	٤,١٨٥,٠٠
١٥ % م. ا	٦٢٧,٧٥
١٤ % ض. م	٦٧٣,٨٠
عمالة غير منتظمة	٢,٧٢٠,٤٥
بطي لحساب الدائنين	٠,٠٠
مبالغ أخرى مستقطعة	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات	٥٣,٣٤٣,٧٣
الصافي	٥٥١,٢٠١,٢٨



يغتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"