

تنفيذ : شركة مون لايت للمقاولات

كشف رقم (1) للتعويضات المستحقة للعملية في الفترة من 2023-4-4 إلى 2023-5-14
المقاول: شركة مون لايت للمقاولات طبقاً للعقد رقم (1784 / 2023/2022) المؤرخ في 2023/4/4

جاري 1

رقم العقد	تسمية الأعمال	القيمة	الوحدة	القيمة	الفترة		عدد الأيام	نسبة الإنجاز	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
2-1	بالمكب المكعب خرسانة عالية لاسمات وقشرة أسفل بوابخ والحواسط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل وخارج البوابخ باستخدام الإسمنت البورتلاندي العادي طبقاً لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على أن لا يقل أجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم ³	2000	م ³	78.58	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	1.53%	1,603
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	4.03%	2,111
3-1	بالمكب المكعب توريد والصب خرسانة مسلحة fairface لزوم الليشة والحواسط والإسقف للبرايخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى أن لا تقل المقايمة المعززة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم ³ ومحتوى أسمنت لا يقل عن 450 كجم/سم ³ واللغة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والأفد لا تشمل حديد التسليح إضافة مادة corrosion inhibitor لزيادة ال duarability إلى 120 سنة	4500.0	م ³	803.40	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	7.98%	192,334
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	8.14%	98,095
4-1	توريد وتركيب حديد تسليح بالأنشطار المطلوبة وبالإجهاد المطلوب واللغة تشمل سلك الريشة والكراسي والوصلات والأسسورات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتضخات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة الحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهة الإشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتدال قبل تركيب 230 طن	26500.00	طن	119.36	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	9.58%	202,013
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	11.81%	124,518
4-2	المرح الطولي أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سلبية التجهيز قطر داخلي 1 متر وسكك 6 سم من الخرسانة بصب خلط 350 كجم أسمنت مقادير الكيرتات 0.8 م ³ زلط 0.4 م ³ رمل 3 م ³ باستخدام شوك من حديد التسليح المشروط على المقايمة رتبة 52 / 36 بعدل 10 لليمتر الأولي في اتجاه محور الماسورة بمعدل 16 م ³ للمتر الطولي وفيما الاتجاه العمودي مع تدعيم تلويزات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل وصلات بالخيوط العظيمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع بشكله طرماً أوضاعاً الهيئة العامة للطرق والجسور	1500.00	م ³	439.32	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	1.20%	5,272
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	1.56%	3,427
4-2	بالمكب المسطح توريد وعمل طبقات عازلة للرطوبة مع الإسبومات المسطح سمك 4 سم واللغة تشمل الدهان بالبتومين أسفلها وعلى الأ يقل الركوب بين الشرائح عن 10 سم 1500 متر مسطح	95.00	م ²	1425.00	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	0.25%	226
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	0.71%	320
4-2	المرح الطولي توريد وتركيب فواصل منع تسرب المياه water stop عرض لا يقل عن 25 سم بين طبقات وحواسط البرايخ عند فواصل التمدد والفواصل الانتشارية بين أجزاء البرايخ والبند يشمل الأوفر اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل وتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لأصول الصناعة	204.00	م ³	754.07	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	0.00%	0
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	0.00%	0
	عزل للرطوبة لفواصل التمدد sealant توريد وتركيب عزل لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقليب الفاصل بالجرأوت على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للأجل	220.00	م ³	86.53	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	0.00%	0
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	0.00%	0
	بالمكب مسطح توريد وتركيب طبقة من الجيوبوتكسبال 300 كجم/م ³ ذات عز 50 سم والبند يشمل النقل والتفكيك والفرم على أن يتم طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة	43.00	م ²	1808.12	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	0.00%	0
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	0.00%	0
	بالمكب الطولي توريد وتركيب مواسير 6 بوصة pvc مع تخريم الجزء العلوي من الماسورة وكل ما يلزم العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	350.00	م ³	636.35	4-4-2023	30-4-2023	26	67%	0.00%	0
					1-5-2023	14-5-2023	13	33%	0.00%	0

679,023.29

إجمالي قيمة المستخلص



رئيس الإدارة المركزية
التوقيع /
م/ أحمد شافين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع بالهيئة
التوقيع /
م/ أمين محمد السيد

المهندس المقيم (مكتب مسير)
التوقيع /
م/ أحمد شافين

شركة المقدم
التوقيع /
م/ أحمد ناصر دكي
س/ 18427
برج بانوراما