

مشروع:- " الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ أعمال
مشروعات المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة " محافظة الإسكندرية " (بالأمر المباشر) "
بإجمالي اطوال 13 كم

مستخلص ختامي عن شهر اكتوبر 2023

م	الاسم	الوظيفة	العدد	اللمنه الشهرية	الايام المستحقة	القيمة المستحقة عن الشهر	القيمة المستحقة الكليه
1	قطب عبد المجيد حمد	مدير مشروع	1	47000	18	(18/30)*47000	28200
2	احمد على مرعوط رحيم	مهندس طرق تنفيذ	1	24000	18	(18/30)*24000	14400
3	عمر حمدي سلطان	فني مساحه	1	22000	18	(18/30)*22000	13200
4	محممن يوسف احمد	فني مواد	1	22000	18	(18/30)*22000	13200
الاجمالي							69000
فقط وقدره تسعة وستون ألف جنيهها مصرياً لا غير							

رئيس الإدارة المركزية غرب الدلتا

عميد مهندس/ هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مهندس العمليه

مهندس/ احمد جلال عبد السلام

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس/ قطب عبد المجيد حمد

المكتب الهندس الاستشاري
سادكو للأعمال الهندسية
مشروع مبادرة حياة كريمة
محافظة الاسكندرية

محضر إستلام ابتدائي

مشروع الخدمات الاستشارية لأعمال مشروع تطوير الطريق الواصل من مزقان برج العرب القديمة الى مدينة الحمام بطول ١٣ كم

تنفيذ المكتب الاستشاري الهندسي (سالكو الهندسية)

إشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢ / ٥٢٧ / ٢٠٢٣)

انه في تاريخ : (٢٠٢٣ / ٧ / ٣١)

اجتمع كلاً من :-

(مدير المشروع – الهيئة العامة للطرق والكباري)

(الهيئة العامة للطرق والكباري)

(مكتب الاستشاري الهندسي / سالكو للأعمال الهندسية)

١- السيد المهندس / محمد فياض

٢- السيد المهندس / احمد جلال

٣- السيد المهندس / قطب عبد المجيد حمد

وذلك للإستلام النهائي للمشروع طبقاً لبند العقد الممثل اليه عليه .

وقد تبين نھو الأعمال المذكورة بالعقد عاليه ٢٠٢٣ / ٧ / ٣١

واقفل المحضر علي ذلك وقع الحضور .

التوقعات :-

١-

٢-

٣-

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة – غرب الدلتا

عميد مهندس " / هاني محمد محمود طه "

عريف السيد المهندس / محمد فياض
المكتب الهندسي العام الهندسية
مساهمة في الأعمال الهندسية
مشروع تجديدية كريمة
محافظة الاسكندرية

مشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والانشاء على مشروع تطوير الطريق الواصل من مرزقان برج العرب القديمة الى مدينة الحمام بطل ١٢ كم

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٧)

قيمة التعاقد ١٢٨٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط مليون ثلاثمائة وثمانون ألف جنيهه الاخر)

قائمة اعمال ختامية لعملية الخدمات الاستشارية من (١٩/١٠/٢٠٢٢) حتى (١٩/١٠/٢٠٢٢) يشمل الفترة الانتقالية

ملاحظات	القيمة الاجمالية	القيمة المستحقة	الاسم	م
	115000	115000	مستخلص رقم ١ عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	1
	115000	115000	مستخلص رقم ٢ عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	2
	115000	115000	مستخلص رقم ٣ عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	3
	115000	115000	مستخلص رقم ٤ عن شهر يناير ٢٠٢٣	4
	115000	115000	مستخلص رقم ٥ عن شهر فبراير ٢٠٢٣	5
	115000	115000	مستخلص رقم ٦ عن شهر مارس ٢٠٢٣	6
	115000	115000	مستخلص رقم ٧ عن شهر ابريل ٢٠٢٣	7
	115000	115000	مستخلص رقم ٨ عن شهر مايو ٢٠٢٣	8
	115000	115000	مستخلص رقم ٩ عن شهر يونيو ٢٠٢٣	9
	115000	115000	مستخلص رقم ١٠ عن شهر يوليو ٢٠٢٣	10
	115000	115000	مستخلص رقم ١١ عن شهر اغسطس ٢٠٢٣	11
	115000	115000	مستخلص رقم ١٢ عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣	12
	69000	69000	مستخلص رقم ١٣ (ختامي) عن شهر اكتوبر حتى ١٩/١٠/٢٠٢٣	13
	1449000		الاجمالي	

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب القنات
عبد منعم . هادي محمد محمود طه
التوقيع

مدير عام المشروعات
محمد فياض
التوقيع

مسئول المكتب
محمد جلال
التوقيع

مدير المشروع (استشاري الهندسة)

مكتب الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
مساعدو الاعمال المعمارية
مشروع مبادر حياه كريمية
محافظة
CamScanner

السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا (الإسكندرية – مطروح)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص الختامي عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤
عن عملية : الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف علي تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة "محافظة
الإسكندرية" (بالأمر المباشر) بإجمالي أطوال ١٢ كم
عن المدة : من بدء العمل في ١ / ١٠ / ٢٠٢٢ حتي ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣
تنفيذ مكتب سادكو الهندسية
برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

تحريراً في: ٢٠٢٤ / ٨ / ١٨

مدير المشروع /