

عملية: رفع كفاءة الدولي الساحلي قطاع بلطيم /جمعة بطون 5.25 كم (مصنع الرمال السوداء) عقد رقم (2023/2022/967) تاريخ بدء العمل 2022/12/14

شاملة المدة من بدء العمل إلى 2023/1/11

تنفيذ / شركة النيل العامة للطرق والكبارى

[illegible]

سبق صرفها للمقاول 10394837.84

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبنية يظهره وقدرها سبق صرفها للمقاول المحاسب /

200

علی حساب

راجع فوجد على صحته
يدفع الى المقاول مبلغ

قرر بصفة ذلك ملاحظات الفئات

الممنطقة الثالثة عشر (البحر كند الخليج)

رئيس الادارة المركزية

١٠٠

للواء ا. ح. م. / احمد باسم حسني الكردياني

पुस्तक

م / احمد عارف

م/ محمد الوكيل