

أعمال الأبحاث الفنية
بخصوص: للإشراف على تنفيذ مشروع أعمال تطوير
طريق المصحة القديمة بالمنيا
تنفيذ: مكتب انتراش كونسولنج

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٤٩١٦١/٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١٢) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع. ح).

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعته والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في: ١١/١٢/٢٠٢٠

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا

مصطفى علي أحمد مسعود



استمارة لاعتماد الصرف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	١٣٤٠٠٠ الخميس ١٢ / ٥ / ١٩٦٨ القاهرة		
	المجملة	١٣٤٠٠٠	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
		بند	فصل	قسم	فرع	جنيته
		إجمالي الأهل				
		بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيته
		عادي	إضافي	دمغة تزقيم		
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش		
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

رئيس المصلحة

علامة

٢٠٢ سنة —————

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الارادات

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ الختم ذو التاريخ

رُوجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٤س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— امضاء الكاتب المخطوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيد رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد في سجل البيانات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الدوائر

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ أعضاء الكائنات النملية .

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إِذْنٌ صَرَفٌ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السليمانية بسبوط

كشف رقم (14) جولى

اسم العملية : اعمال الخدمات الاستشارية للاشراف على التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق
الصعيد المصراوى الغربى (ابودها/السبوط) بطول 65 كم (المرحلة الثالثة) .

عن المدة من 2023/1/01 الى 2023/1/30 م

التك رقم 2023/2022/1348

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع او	استقطاع او	القيمة المستحقة	قيمة الطلب	ايام الطلب	الفترة الشهرية	عدد	الوظيفة	الاسم	م
	الاستقطاع	عجز	جنيه	جنيه	عدد	جنيه				
يراعى تطبيق شروط التعاقد	47,000	-	47,000	0	0	47000	1	مدير المشروع	2023/2022/1348	1
	43,000	-	43,000	0	0	43000	1	نائب المشروع		2
	22,000	-	22,000	0	0	22000	1	فنى محمل		3
	22,000	-	22,000	0	0	22000	1	فنى مساحة		4
	134,000	-	134,000	-	-	134,000	4	(خلال المدة) الاجملى		

الهيئة

المقر



مدير عام المشروعات

مهندس

مهندس

مهندس

المهندس المشرف

مهندس

مكتب الرئيس كونسلتنج

مهندس

مهندس

مهندس

ENTRAUMS
CONSULTING



مشروع الخدمات الاستشارية لأصلح الاشراف على التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المدينة المنورة / اسوداء / بطن
65 كم (المرحلة الثالثة)

مطور: مكتب لشراف الاستشاري شهر نوفمبر 2023



الترتيب	عدد أيام عمل المثلث (25 يوم)																				القيمة	ملاحظات	الرقم	
	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن	التاسع	العاشر	الحادي عشر	الثاني عشر	الثالث عشر	الرابع عشر	الخامس عشر	السادس عشر	السابع عشر	الثامن عشر	التاسع عشر	العاشر عشر				
0	26	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	م / أصل من أصل	1
0	21	26	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	م / أصل من أصل	2	
0	26	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18	م / أصل من أصل	3
0	26	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5	م / أصل من أصل	4

ويلاحظ في ملاحظات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة الفنية للفرق والتفريق في اوقات العمل واما اشراف الاشراف على التنفيذ وتمويلات الهيئة و الفرز من خلال
البريد فسيتم في اوقات العمل و التي تتم بنهاية على الاضاح الفعلي للمشروع وعلى حسب نظام الاصل و حسب التنفيذ ولا يلحق ان توضع الدليلات كلفت في بعض الاحوال بعد بداية الشغل و كما يترك ان هذه الفترات من بداية
الشغل حتى موعد اكمال الاشراف ليست يجب

الاستشاري

مدير المشروع

الهيئة الفنية لتفريق والتفريق
مدير الاشراف

