

أعمال الدراسات الفنية
بخصوص: لإشراف على تنفيذ مشروع أعمال تطوير
طريق الدمام - القصير - المنيا
تنفيذ مكتب انترناشيونال كونسولتنج

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٤٩١٦١٠٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١٥) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع. ح).

برجاء التفضل بلاحظة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في: ٢٠٢١/١١/١٨

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا

مهندس /
مصطفى علي احمد مسعود



[illegible]

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
عدد المرفقات	نوع الخصم					
	بيانات	بند	لصل	فرع	قسم	جنيته
		إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيته			
	عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيته قرش جنيته قرش					
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

المختتم ذو التاريخ



علامة

٢.٢ سنة _____

(١١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

المختتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

أذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشكايات رقم: امضاء الكاتب المنوط:

(٦) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

في _____ سنة ٢٠٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بسيوط

كشف رقم (15) جارى

اسم العملية : اعمال الخدمات الاستثمارية للاشراف على التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق
الصعيد الصحراوى الغربى (بيروت/اسيوط) بطول 65 كم (المرحلة الثالثة) .

العقد رقم 2023/2022/1348

عن المدة من 2023/12/01 الى 2023/12/31 م

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او عجز	القيمة المستحقة		قيمة القبول		ايام القبول		القيمة الشهرية		عدد	الوظيفة	الاسم	م
			جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	عدد	جنيه	جنيه	جنيه				
يراعى تطبيق شروط التعاقد	47,000	-	47,000	0	0	0	0	47000	1	1	1	مدير المشروع	2023/2022/1348	1
	22,000	-	22,000	0	0	0	0	22000	1	1	1	فنى معمل	2023/2022/1348	3
	22,000	-	22,000	0	0	0	0	22000	1	1	1	فنى مساحة	2023/2022/1348	4
	91,000	-	91,000	-	-	-	-	91,000	3	3	3	(خلال المدة) الاجمالى	2023/2022/1348	

المقاول

الهيئة

مكتب التراخيص كونسلتنج
مهندس

المهندسين المشرفين
مهندس



مهندس
مدير عام المشروع على
مهندس

مهندس
رئيس اللجنة المركزية
مهندس

Enttrans
CONSULTING

