

عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة وإجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عربة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة ' S/180 ' حتى واجهة ' S/928 '

عقد رقم / ١٣٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم ٣ (ختامي)

من ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ حتى تاريخه ٢٠٢٣/٠٨/٠٧

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: الأعمال الاعتيادية:													
١	بالمتر المسطح نحت وتكشير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفئة تشمل تكشير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي).	٩٠,٠٠	م ^٢	٣٦١,١٣	٣٢٨,٠٠	٣٣,١٣	٣٦١,١٣	٣٦١,١٣	ختامي	٣٢٨,٠٠		٣٢٨,٠٠	المهندسون والمقاولون متواجدون
١-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الأول.	٧,٥٠	م ^٢	٩٠,٠٦	١٠٨,٠٠	١٧٩,٤٤	٩٠,٠٦	١٧٩,٤٤	ختامي	١٠٨,٠٠		١٧٩,٤٤	البرنامج الزمني متواجد
٢-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثاني.	١٥,٠٠	م ^٢	٧٤١,٦٢	٧٣٠,٠٠	١١,٦٢	٧٤١,٦٢	٧٣٠,٠٠	ختامي	٧٣٠,٠٠		١١٢٤,٣٠	مكتب مهندس الهيئة متواجد بمستأزماته
٣-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثالث.	٢٢,٥٠	م ^٢	٥٦٠,٠٨	٥٥٠,٠٠	١٠,٠٨	٥٦٠,٠٨	٥٥٠,٠٠	ختامي	٥٥٠,٠٠		١٢٦٠,٨٠	تراجع المحلات بمعرفة الإدارة
٤-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الرابع.	٣٠,٠٠	م ^٢	١٧١,٤١	١٧٠,٠٠	١,٤١	١٧١,٤١	١٧٠,٠٠	ختامي	١٧٠,٠٠		٥١٤٢,٣٠	
٥-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الخامس.	٣٧,٥٠	م ^٢	٢٢,٦٨	٢٠,٠٠	٢,٦٨	٢٢,٦٨	٢٠,٠٠	ختامي	٢٠,٠٠		٨٥٠,٥٠	
٦-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السادس.	٤٥,٠٠	م ^٢	٦١,٤٥	٦٠,٠٠	١,٤٥	٦١,٤٥	٦٠,٠٠	ختامي	٦٠,٠٠		٢٧٦٥,٢٥	
٧-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السابع.	٥٢,٥٠	م ^٢	٥٤,٤٥	٥٠,٠٠	٤,٤٥	٥٤,٤٥	٥٠,٠٠	ختامي	٥٠,٠٠		٢٨٥٨,٦٣	
٨-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثامن.	٦٠,٠٠	م ^٢	٦,٥٠	٥,٠٠	١,٥٠	٦,٥٠	٥,٠٠	ختامي	٥,٠٠		٣٩٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح نحت وتكشير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العقارات - الجار - بأي سمك والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي).	٨٥,٠٠	م ^٢	١٣١٧,٧٧	١١٠٠,٠٠	٢١٧,٧٧	١٣١٧,٧٧	١١٠٠,٠٠	ختامي	١١٠٠,٠٠		١١٢٠,١٠,٤٥	
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الأول.	٧,٠٠	م ^٢	٣٠٣,٣١	٣٠٠,٠٠	٣,٣١	٣٠٣,٣١	٣٠٠,٠٠	ختامي	٣٠٠,٠٠		٢١٢٣,١٧	
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الثاني.	١٤,٠٠	م ^٢	٢٩١,١٥	٢٨٠,٠٠	١١,١٥	٢٩١,١٥	٢٨٠,٠٠	ختامي	٢٨٠,٠٠		٤٠٧٦,١٠	
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الثالث.	٢١,٠٠	م ^٢	١٨١,٧٥	١٧٠,٠٠	١١,٧٥	١٨١,٧٥	١٧٠,٠٠	ختامي	١٧٠,٠٠		٣٨١٦,٧٥	
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الرابع.	٢٨,٠٠	م ^٢	٦٨,٢١	٦٠,٠٠	٨,٢١	٦٨,٢١	٦٠,٠٠	ختامي	٦٠,٠٠		١٩٠٩,٨٨	
٥-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الخامس.	٣٥,٠٠	م ^٢	٢٣,٤٠	٢٠,٠٠	٣,٤٠	٢٣,٤٠	٢٠,٠٠	ختامي	٢٠,٠٠		٨١٩,٠٠	
٦-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور السادس.	٤٢,٠٠	م ^٢	٤٤,٧٠	٣٥,٠٠	٩,٧٠	٤٤,٧٠	٣٥,٠٠	ختامي	٣٥,٠٠		١٨٧٧,٤٠	
٣	بالمتر الطولي نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كمرات عرضية - سلاالم - بروزات بلاطات أسقف .. الخ) والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) وقطع الأضراس.	٣٢٥,٠٠	م.ط	٣٠٢٥,٨٧	٢٥١٠,٠٠	٥١٥,٨٧	٣٠٢٥,٨٧	٢٥١٠,٠٠	ختامي	٢٥١٠,٠٠		٩٨٣٤٠٧,٧٥	
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول.	٣٥,٠٠	م.ط	٧٧٨,٧٤	٧٥٠,٠٠	٢٨,٧٤	٧٧٨,٧٤	٧٥٠,٠٠	ختامي	٧٥٠,٠٠		٢٧٢٥٥,٩٠	
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني.	٧٠,٠٠	م.ط	٦٩٧,٩٩	٦٢٥,٠٠	٧٢,٩٩	٦٩٧,٩٩	٦٢٥,٠٠	ختامي	٦٢٥,٠٠		٤٨٨٥٩,٣٠	
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث.	١٠٥,٠٠	م.ط	٤٣٧,٩٠	٣١٠,٠٠	١٢٧,٩٠	٤٣٧,٩٠	٣١٠,٠٠	ختامي	٣١٠,٠٠		٤٥٩٧٩,٥٠	
٤-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع.	١٤٠,٠٠	م.ط	٨٧,٢٥	٨٥,٠٠	٢,٢٥	٨٧,٢٥	٨٥,٠٠	ختامي	٨٥,٠٠		١٢٢١٥,٠٠	
٥-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس.	١٧٥,٠٠	م.ط	١٩,٢٠	١٥,٠٠	٤,٢٠	١٩,٢٠	١٥,٠٠	ختامي	١٥,٠٠		٣٣٦٠,٠٠	
٦-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس.	٢١٠,٠٠	م.ط	١٩,٢٠	١٥,٠٠	٤,٢٠	١٩,٢٠	١٥,٠٠	ختامي	١٥,٠٠		٤٠٣٢,٠٠	
٧-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السابع.	٢٤٥,٠٠	م.ط	١٠,٩٠	١٠,٠٠	٠,٩٠	١٠,٩٠	١٠,٠٠	ختامي	١٠,٠٠		٢٦٧٠,٥٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم ١											١٦٢١٨١١,٣٨	

مدير إدارة المشروعات

م

م

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة ' S/180 ' حتى واجهة ' S/928 '

عقد رقم / ١٣٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ حتى تاريخه ٢٠٢٣/٠٨/٠٧

مستخلص رقم ٣ (ختامي)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إنجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	حاري ام نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: الأعمال الاعتيادية:												
١	بالمتر المسطح نحت وتكشير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفئة تشمل تكشير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي).	٩٠,٠٠	م ^٢	٣٦١,١٣	٣٢٨,٠٠	٣٣,١٣	٣٦١,١٣	ختامي	٣٢٤٩١١,٧٠		٣٢٤٩١١,٧٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
١-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الأول.	٧,٥٠	م ^٢	٩٠,٠٦	١٠٨,٠٠	١٧٩,٤٤	٩٠,٠٦	ختامي	٦٧٥٤,٢٠		٦٧٥٤,٢٠	البرنامج الزمني متواجد
٢-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثاني.	١٥,٠٠	م ^٢	٧٤١,٦٢	٧٣٠,٠٠	١١,٦٢	٧٤١,٦٢	ختامي	١١١٢٤,٣٠		١١١٢٤,٣٠	مكتب مهندس الهيئة متواجد بمستلزماته
٣-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثالث.	٢٢,٥٠	م ^٢	٥٦٠,٠٨	٥٥٠,٠٠	١٠,٠٨	٥٦٠,٠٨	ختامي	١٢٦٠١,٨٠		١٢٦٠١,٨٠	تراجع الحسابات بمعرفة الإدارة
٤-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الرابع.	٣٠,٠٠	م ^٢	١٧١,٤١	١٧٠,٠٠	١,٤١	١٧١,٤١	ختامي	٥١٤٢,٣٠		٥١٤٢,٣٠	
٥-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الخامس.	٣٧,٥٠	م ^٢	٢٢,٦٨	٢٠,٠٠	٢,٦٨	٢٢,٦٨	ختامي	٨٥٠,٥٠		٨٥٠,٥٠	
٦-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السادس.	٤٥,٠٠	م ^٢	٦١,٤٥	٦٠,٠٠	١,٤٥	٦١,٤٥	ختامي	٢٧٦٥,٢٥		٢٧٦٥,٢٥	
٧-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السابع.	٥٢,٥٠	م ^٢	٥٤,٤٥	٥٠,٠٠	٤,٤٥	٥٤,٤٥	ختامي	٢٨٥٨,٦٣		٢٨٥٨,٦٣	
٨-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثامن.	٦٠,٠٠	م ^٢	٦,٥٠	٥,٠٠	١,٥٠	٦,٥٠	ختامي	٣٩٠,٠٠		٣٩٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح نحت وتكشير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العقارات - الجار - بأي سمك والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي).	٨٥,٠٠	م ^٢	١٣١٧,٧٧	١١٠٠,٠٠	٢١٧,٧٧	١٣١٧,٧٧	ختامي	١١٢٠١٠,٤٥		١١٢٠١٠,٤٥	
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الأول.	٧,٠٠	م ^٢	٣٠٣,٣١	٣٠٠,٠٠	٣,٣١	٣٠٣,٣١	ختامي	٢١٢٣,١٧		٢١٢٣,١٧	
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الثاني.	١٤,٠٠	م ^٢	٢٩١,١٥	٢٨٠,٠٠	١١,١٥	٢٩١,١٥	ختامي	٤٠٧٦,١٠		٤٠٧٦,١٠	
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الثالث.	٢١,٠٠	م ^٢	١٨١,٧٥	١٧٠,٠٠	١١,٧٥	١٨١,٧٥	ختامي	٣٨١٦,٧٥		٣٨١٦,٧٥	
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الرابع.	٢٨,٠٠	م ^٢	٦٨,٢١	٦٠,٠٠	٨,٢١	٦٨,٢١	ختامي	١٩٠٩,٨٨		١٩٠٩,٨٨	
٥-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الخامس.	٣٥,٠٠	م ^٢	٢٣,٤٠	٢٠,٠٠	٣,٤٠	٢٣,٤٠	ختامي	٨١٩,٠٠		٨١٩,٠٠	
٦-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور السادس.	٤٢,٠٠	م ^٢	٤٤,٧٠	٣٥,٠٠	٩,٧٠	٤٤,٧٠	ختامي	١٨٧٧,٤٠		١٨٧٧,٤٠	
٣	بالمتر الطولي نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كمرات عرضية - سلاسل - بروزات بلاطات أسقف .. الخ) والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي) وتقطيع الأسياخ.	٣٢٥,٠٠	م.ط	٣٠٢٥,٨٧	٢٥١٠,٠٠	٥١٥,٨٧	٣٠٢٥,٨٧	ختامي	٩٨٣٤٠٧,٧٥		٩٨٣٤٠٧,٧٥	
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول.	٣٥,٠٠	م.ط	٧٧٨,٧٤	٧٥٠,٠٠	٢٨,٧٤	٧٧٨,٧٤	ختامي	٢٧٢٥٥,٩٠		٢٧٢٥٥,٩٠	
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني.	٧٠,٠٠	م.ط	٦٩٧,٩٩	٦٢٥,٠٠	٧٢,٩٩	٦٩٧,٩٩	ختامي	٤٨٨٥٩,٣٠		٤٨٨٥٩,٣٠	
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث.	١٠٥,٠٠	م.ط	٤٣٧,٩٠	٣١٠,٠٠	١٢٧,٩٠	٤٣٧,٩٠	ختامي	٤٥٩٧٩,٥٠		٤٥٩٧٩,٥٠	
٤-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع.	١٤٠,٠٠	م.ط	٨٧,٢٥	٨٥,٠٠	٢,٢٥	٨٧,٢٥	ختامي	١٢٢١٥,٠٠		١٢٢١٥,٠٠	
٥-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس.	١٧٥,٠٠	م.ط	١٩,٢٠	١٥,٠٠	٤,٢٠	١٩,٢٠	ختامي	٣٣٦٠,٠٠		٣٣٦٠,٠٠	
٦-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس.	٢١٠,٠٠	م.ط	١٩,٢٠	١٥,٠٠	٤,٢٠	١٩,٢٠	ختامي	٤٠٣٢,٠٠		٤٠٣٢,٠٠	
٧-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السابع.	٢٤٥,٠٠	م.ط	١٠,٩٠	١٠,٠٠	٠,٩٠	١٠,٩٠	ختامي	٢٦٧٠,٥٠		٢٦٧٠,٥٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم ١								١٦٢١٨١١,٣٨	٠,٠٠	١٦٢١٨١١,٣٨	

 مدير إدارة المشروعات
 /م

 جهاز الإشراف
 /م

 مهندس الشركة
 /م

 ZIDAK
 FOR CONSTRUCTION

رقم البند	بيان الأعمال	النفقة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق لإجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١٦٢١٨١١,٣٨	١٦٢١٨١١,٣٨	١٦٢١٨١١,٣٨	
٦	بالمتر المسطح ترديد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم تتكون من الطرشة الصومية بسمك ٥,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والبطانة بسمك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / ٣م رمل .	١٤٠,٠٠	م	١٠١٩٦,٤٧	٩٢٨٠,٠٠	٩١٦,٤٧	١٠١٩٦,٤٧	١٠١٩٦,٤٧	١٤٢٧٥٠,٥٨٠	
٦-١	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	١١,٥٠	م	١٩٠٩,٦٠	١٨٨٠,٠٠	٢٩,٦٠	١٩٠٩,٦٠	١٩٠٩,٦٠	٢١٩٦٠,٤٠	
٦-٢	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢٣,٠٠	م	١٧٢٤,٧٠	١٧١٠,٠٠	١٤,٧٠	١٧٢٤,٧٠	١٧٢٤,٧٠	٣٩٦٦٨,١٠	
٦-٣	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٣٤,٥٠	م	١٤٤٣,٠٢	١٤٠٠,٠٠	٤٣,٠٢	١٤٤٣,٠٢	١٤٤٣,٠٢	٤٩٧٨٤,١٩	
٦-٤	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٦,٠٠	م	٨٦٧,٩٩	٨٥٠,٠٠	١٧,٩٩	٨٦٧,٩٩	٨٦٧,٩٩	٣٩٩٢٧,٥٤	
٦-٥	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٥٧,٥٠	م	٥٣٨,٨٩	٥٠٠,٠٠	٣٨,٨٩	٥٣٨,٨٩	٥٣٨,٨٩	٣٠٩٨٦,١٨	
٦-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٦٩,٠٠	م	٤٠٥,٨٥	٣١٠,٠٠	٩٥,٨٥	٤٠٥,٨٥	٤٠٥,٨٥	٢٨٠٠٣,٦٥	
٦-٧	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٨٠,٥٠	م	٢٨١,٨٠	١٨٥,٠٠	٩٦,٨٠	٢٨١,٨٠	٢٨١,٨٠	٢٢٦٨٤,٩٠	
٦-٨	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٩٢,٠٠	م	٢٧١,١٤	١٢٥,٠٠	١٤٦,١٤	٢٧١,١٤	٢٧١,١٤	٢٤٩٤٤,٨٨	
٦-٩	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	١٠٣,٥٠	م	١٩٧,٣٦	١٢٥,٠٠	٧٢,٣٦	١٩٧,٣٦	١٩٧,٣٦	٢٠٤٢٦,٧٦	
٦-١٠	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدرج العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	١١٥,٠٠	م	٣٨٦,٠٢	٨٥,٠٠	٣٠١,٠٢	٣٨٦,٠٢	٣٨٦,٠٢	٤٤٣٩٢,٣٠	
٧	بالمتر المسطح ترديد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرفيات أو دراي ميكس باللون المطلوب أو ما يماثلها والنفقة تشمل دهان وجه سيار لتجهيز السطح .	١٤٠,٠٠	م	١٠٢١٩,٠٢	٩٢٨٠,٠٠	٩٣٩,٠٢	١٠٢١٩,٠٢	١٠٢١٩,٠٢	١٤٣٠٦٦٢,٨٠	
٧-١	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٧,٠٠	م	١٩٠٩,٦٠	١٨٨٠,٠٠	٢٩,٦٠	١٩٠٩,٦٠	١٩٠٩,٦٠	١٣٣٦٧,٢٠	
٧-٢	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	١٤,٠٠	م	١٧٢٤,٧٠	١٧١٠,٠٠	١٤,٧٠	١٧٢٤,٧٠	١٧٢٤,٧٠	٢٤١٤٥,٨٠	
٧-٣	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢١,٠٠	م	١٤٤٣,٠٢	١٤٠٠,٠٠	٤٣,٠٢	١٤٤٣,٠٢	١٤٤٣,٠٢	٣٠٣٠٣,٤٢	
٧-٤	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢٨,٠٠	م	٨٦٧,٩٩	٨٥٠,٠٠	١٧,٩٩	٨٦٧,٩٩	٨٦٧,٩٩	٢٤٣٠٣,٧٢	
٧-٥	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٣٥,٠٠	م	٥٣٨,٨٩	٥٠٠,٠٠	٣٨,٨٩	٥٣٨,٨٩	٥٣٨,٨٩	١٨٨٦١,١٥	
٧-٦	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٢,٠٠	م	٤٠٥,٨٥	٣١٠,٠٠	٩٥,٨٥	٤٠٥,٨٥	٤٠٥,٨٥	١٧٠٤٥,٧٠	
٧-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٩,٠٠	م	٢٨١,٨٠	١٨٥,٠٠	٩٦,٨٠	٢٨١,٨٠	٢٨١,٨٠	١٣٨٠٨,٢٠	
٧-٨	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٥٦,٠٠	م	٢٧١,١٤	١٢٥,٠٠	١٤٦,١٤	٢٧١,١٤	٢٧١,١٤	١٥١٨٣,٨٤	
٧-٩	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٦٣,٠٠	م	١٩٧,٣٦	١٢٥,٠٠	٧٢,٣٦	١٩٧,٣٦	١٩٧,٣٦	١٢٤٣٣,٦٨	
٧-١٠	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدرج العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٧٠,٠٠	م	٣٨٦,٠٢	٨٥,٠٠	٣٠١,٠٢	٣٨٦,٠٢	٣٨٦,٠٢	٢٧٠٢١,٤٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ٢										٤٩٩٩٢٣٢,٩٨
اجمالي ما سبق صرفه										٤٣٨٠١٧٠,٠٠
القيمة الحالية للمستخلص										٦١٩٠٦٢,٩٨

يعتمد،،،

مدير إدارة المشروعات

مهندس الشركة

م/ ضياء الدين مصطفى يوسف

/م

/م

