

بيان الأعمال											رقم البند
ملاحظات	اليامي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الوحدة	كمية البند بالعقد	النفقة طبقاً للعقد	
براعي تطبيق نصوص العقد	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه						قرش / جنيه	
بداية من شهر سبتمبر ٢٠٢٢											
مكتب جهاز الإشراف متواجد			١٠٦٣٥,٠٠		١٥٣٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	١٧٠٢٧,٩	١٩,٥	١
المعلم متواجد											٦
البرограм الزعنفي الخاص بالعقد متواجد			١٢٧٨١,٢٥		١٧٦٩,٠٠	١٧٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٢٢,٤٣٩,٥٩	٧٧,٧٥	١
وثيقة التأمين متواجدة			١٣,٨٤٤,٣٧٥								٦
تأمين سلامة المرور			١٣,٨٤٤,٣٧٥								
المعدات متواجدة											
المهندسون متواجدون			١٣,٨٤٤,٣٧٥								
التقارير(الميداني - الأسبوعي - الشهري) متواجدة											
			١٣,٨٤٤,٣٧٥								
<u>الإجمالي</u>											
<u>اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص</u>											
<u>اجمالي قيمة الاستقطاعات</u>											
<u>اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات</u>											
<u>ما سبق صرفه</u>											
<u>اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)</u>											

تحريراً في ٩٧٨ سنة ٢٠٢٤

عن هيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/ د. محمد شعبانيعتمد
م/ د. محمد شعبان

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة أسيوط

مهندس/ إسلام فوزى




عن الاستشاري (سيسترا)



عن استشاري مكتب الرائد



عن استشاري المساحة (مكتب الدولي)



الشركة المنفذة



ANSWER —

Editorial

20 79CCW, v.

دسته ۸۳۱۶۷، ۰

گلپیلی گرگان، نم

18

۳۴۱۱۰ / ۱۰
۳۴۱۱۰ / ۱۰

四二三七〇、一

$$Y_1^0 = 0 + \Sigma r_i^0$$

۱۲۰۴۷۰

Electric 11th Oct 99, -

Expt. 1 (V1² + V7), -

二

مکالمہ ملک

Digitized by srujanika@gmail.com

~~CCS~~ CCS Ltd - 11
a
Giggsie



A blue ink drawing on lined paper. It features a large, roughly circular outline on the left side. To its right, several straight lines intersect, creating a complex web of lines. A small, separate circle is located near the bottom right of the main cluster of lines.