

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٣٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم
أنتجاة بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .
والمدونة بالاستغصات أرقام { ٢ : ١ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح



مست



مصلحة : بسم الله الرحمن الرحيم

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٩٠٧٨٧,٥	٢
	الجملة	٩٠٧٨٧,	

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج
 { صاحب الحق أو **فيل** يسحب باسم
 يرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقييد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد المرفقات
نوع الخصم						
فرش	جنيهه	قسم	فروع	فصل	بند	
90787.05						
إجمالي الأصل						
فرش	جنيهه					
بيانات الاستقطاعات						
عادي إضافي دمغة توقيع						
رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ

ع ۹۹

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص، وأن التبدل الختم

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری الإيرادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ سنة _____ روجع فى _____

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») ————— إضفاء الكاتب المخطوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٢) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم: إضاء الكاتب الموقوف:

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: إمضاء الكاتب المنوط:

۶) استلمت

شیک

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة

فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خد سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } لتنفيذ المسافة
من الكم ١,٠٠ إلى الكم ٢,٠٠ بطول ٢,٠٠ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ١ جاري

شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

٢٠٢٣/٠١/٠١ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١١/٠١ استلام موقع ٢٠٢٣/١١/٢٩ حتى ٢٠٢٣/١١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٥.١	P.L.T (سولار)	٧	٢٧٥٠	٤٣	أكتوبر ٢٣	٤٣	١	١٩,٢٥٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٦٩٠.٣٠
١.٢	حفر جميع أنواع التربة (سولار)	٨٨٠٠	٢٣.٦	١٠	أكتوبر ٢٣	١٠	١	٢٠٧,٦٨٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٧,٤٤٧.٣٥
٢.٢	حفر في التربة المتناسكة (سولار)	٢٦٣٠٠	٢٦.٧	١٠	أكتوبر ٢٣	١٠	١	٧٠٢,٢١٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٥,١٨١.٠٦
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٢٤٤٩,٠٩	٤١.٤	١٠	أكتوبر ٢٣	١٠	١	١٠١,٣٩٢,٣٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣,٦٣٥.٩٠
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١٢٨٣٦,٣٣	٣٥	١٠	أكتوبر ٢٣	١٠	١	٤٤٩,٢٧١,٥٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٦,١١٠.٧٦
	الإجمالي												٥٣,٠٦٥.٣٧

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/١١/٢٣ حتى ٢٠٢٣/١٢/١٤ استلام موقع ٢٠٢٣/١١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢.٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	٤٦٥٣	٤٤.٦	١٤	ديسمبر ٢٣	١٠	٠.٧١٤٢٨٦	١٤٨,٢٣١,٢٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥,٣١٥.٥٣
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٢٢٨٨٤,٩١	٤١.٤	١٤	ديسمبر ٢٣	١٠	٠.٧١٤٢٨٦	٦٧٦,٧٣٩,٤٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٤,٦٦٧.٦٩
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١٥٢٤,٦٧	٣٥	١٤	ديسمبر ٢٣	١٠	٠.٧١٤٢٨٦	٣٨,١١٦,٧٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٣٦٦.٨٦
١.٥	أساس سكة (سولار)	١٢٥٩	٢٨٠	١٤	ديسمبر ٢٣	١٠	٠.٧١٤٢٨٦	٢٥١,٨٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٦٨٩٤٧٩٦	٦,٧٧٢.١١
	الإجمالي												٣٧,٧٢٢.١٩

السيد
مكيه

السيد
عبدالله

٣٠٨٥
١٠/١٢/٢٠٢٣