

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم
أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٤ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استعاقبها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٦٦٩١	٧
	الجملة	١٦٦٩١	

(ب) الكلم المنوط

المختتم ذو التاريخ

۲۹۷

رئيس المصلحة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____

الإمدادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
ادن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيخان رقم : إضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت شيك
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢

فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خد سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١,٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ١ جاري

شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

٢٠٢٣/٨/١٧ حتى ٢٠٢٣/٨/١٦

استلام موقع ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١.٢	حفر (سولار)	٨٦٢٠	٢٣.٦	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٢٠٣,٤٣٢,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٤,٩٠١.٧٠
٢.٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	١٦٧٦	٤٤.٦	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٧٤,٧٤٩,٦٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	١,٨٠١.٠٩
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٤٥٧٥	٤١.٤	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	١٨٩,٤٠٥,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٤,٥٦٣.٧٢
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١٥٨١٩	٣٥	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٥٥٣,٦٦٥,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	١٣,٣٤٠.٥٧
١.٥	أساس سكة (سولار)	٨١٣	٢٨٠	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٢٢٧,٦٤٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٨.٧١٢٦٧	٤,١١٣.٧٤
	الإجمالي												٢٨,٧٢٠.٨٢

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/١٠/٥ حتى ٢٠٢٣/٨/١٨

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١

لم يتم تقسيم الكميات نظراً لعدم اختلاف الرقم القياسي للسولار خلال فترة تنفيذ المستخلص

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٥.١	P.L.T (سولار)	١٥	٢٧٥٠	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	٤٣	١	٤١,٢٥٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٩٩٣.٩٢
١.٢	حفر (سولار)	٢٣١٥.٨	٢٣.٦	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٤	٤٣	١	٥٤,٦٥٢,٨٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	١,٣١٦.٨٦
٢.٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	٢٩٤٦	٤٤.٦	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٥	٤٣	١	١٣١,٣٩١,٦٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٣,١٦٥.٨٨
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٩٦٧٦	٤١.٤	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٦	٤٣	١	٤٠٠,٥٨٦,٤٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٩,٦٥٢.١٤
١.٥	أساس سكة (سولار)	١١٣٥.٢	٢٨٠	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٨	٤٣	١	٣١٧,٨٥٦,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٨.٧١٢٦٧	٥,٧٤٤.٠٦
	الإجمالي												٢٠,٨٧٢.٨٦

مستخلص

مستخلص

مستخلص

مستخلص

مستخلص

مستخلص