

وزارة النقل

البنية العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (١) جاري عن الأعمال المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١

الشركة الدولية للكباري

الصلبة : احل وتجيد كوبري الجبالي ضمن ازدواج طريق (مفارق الشرطة - الصالحة القيمة)

رقم : (٤٤٠/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٢٦

رقم البيان	بيان الأعمـال	الـنـة قرش: جنيه	المـنـدـرـات الـمـلـحـقـات	الـبـاـقـيـ بـعـدـ الـإـسـقـطـاط	استـقـطـاطـ أوـ حـجزـ	جـمـلةـ الـأـعـمـالـ الـتـىـ تـمـتـ حـتـىـ قـرـشـ:ـ جـنـيهـ	جـمـلةـ الـأـعـمـالـ الـتـىـ تـمـتـ حـتـىـ الـآنـ	جـمـلةـ الـأـعـمـالـ الـتـىـ تـمـتـ حـتـىـ الـآنـ	مـقـدـارـ الـأـعـمـالـ الـتـىـ تـمـتـ فـيـ الـآنـ	مـقـدـارـ الـعـلـمـ الـسـابـقـ	الـمـفـرـدـاتـ	الـفـلـلـةـ	قـرـشـ:ـ جـنـيهـ
٢	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات												
٧	بالعدد نقل ماكينة خوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)												
٨	بالعدد نقل داخلي لماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة												
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بالعملة يدوية في ارض الموقع العام												
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ١٠٠ سم بالير وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات والنفة لانشئ حديد التسليح												
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ١٠٠ سم بالجرى المائى وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات والنفة												
١٤	بالطن توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من أعلى سطح المخدة حتى العمق المطلوب												
٢٠	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري												
	تشويشات												
٢٠	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري												
	الاجمالي												
	٢,٣٢٥,٧٥٠,٠٠	٧٧٥,٢٥,٠	٢,١٠٠,١٠٠,٠٠	جارى	٥٨,٠	٥٨,٠			طن	٥٣,٤٥٠,٠٠			
	٥,٥٢٥,٥٧٧,٠٠												

جنـيهـ

دفع للمقاول على الحساب
فقط

رجوع فوجد على صحة

المـهـندـسـ /ـ أـكـيـلـ عـلـيـ

مدـيرـ إـداـرـةـ الـكـبـارـىـ /ـ مـدـيرـ اـنـتـاجـ

مدـيرـ عـامـ المـشـرـوـعـاتـ /ـ مـهـمـ عـلـيـ

تحـريـاـ /ـ ٢٠٢٣/١٠/٣١ـ

اقـرـ بـصـحـةـ ذـلـكـ

المـقاـولـ /ـ اـلـامـ حـافظـ

المـهـندـسـ /ـ اـبرـاهـيمـ اـنـصـارـ



المـهـندـسـ /ـ بـدرـ عـبدـ التـوابـ بـدرـ