

مستخلص (3) جاري
رقم العقد (2024/2023/1285)

أعمال إنشاء عدد (2) بوليغ فريساتي اسفل مسيل النفل الكهولاني السريع
ST (310+215& 310+205)
تتفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

	اجمالي المستخلص	
3,034,911.00		
2,777,945.00	اجمالي ما سبق صرفه	
256,966.00	اجمالي المستحق	
ملحقين ومندوبين القلا وكشورهم وبنوكها مصرياً لا غير		

Living

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مستشفى مطروح
عبد مهندس /

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رنا فودة

مستشاري العام (سيناتور)
م/ جابر ابراهيم

م/ أحمد أبو عافية
الاستشاري العام (سبيتر)

مروّع (الشركة المنقذة)
/ محمد بيومي