

السيد المهندس / د. أحمد الطحان رئيس الهيئة لهيؤتم المشروع

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : إنشاء بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم على طريق السويس - السخنة (اتجاه الزعفرانة).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١) للعملية بعاليه .

- تنفيذ : شركة سلطان للمقاولات.

- العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٣) فى ٢٠٢٥/١/٢٧

- اجمالى المستخلص : ١٤٠٩٣٧٢٥,٠ اجنيها (فقط وقدره أربعة عشر مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة

عشرون جنيها مصريا لاغير)

- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ٢٠٢٥ / ٠٩ / ٢٤

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.

محضر استلام موقع

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

(Handwritten signature)



الجمعية العامة
للطيران والفضاء
General Assembly
of the ICAO



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner