

أعمال إنشاء عدد (2) بربخ خرساني أسفل مسطر القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
ST (310+215& 310+205)
تنفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

مستخلص (3) جاري

المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2024/2023/1285)

من بداية الأعمال حتى 2025/01/31

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة طبقا للتقسيم	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	كمية مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حوّل		القيمة المسحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								فرش	جنية	فرش	جنية	فرش	جنية	
4	بأجره أصعل الترح المسطحي المباد باستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 علكية سحب المباد (كابتوة) والبند يشمل التجهيل طوال فترة التنفيذ	1,443.00	بأجره	220.00	40.00	14.00	54.00	00	77922	00	00	00	77922	المهندسون متواجدون القراري متواجدة
9	بأجره المكعب اسرانة عمية للاستاسات والبطانة الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم²	2,100.00	م³	40.00	19.00	2.00	21.00	00	44100	00	00	00	44100	الحد الأدنى من المعدات متواجده البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد
10	بأجره التوريه وصل عرساله مسلحة لزوم الأسرانة وأجره سحب برسومات التجهيل والخرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ١٢٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندي عادي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جدا وتسمية السطح العلوي للترامه للحصول على أسطح أملس لاسطح الظاهره وكل التفتيات اللازمة ومعتمده وعلى أن تحقّق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١0٠ كجم/سم² على أن يعال برقل والرتم والخرسانة للحصول على المواصلات القياسية المعسرية وفاقو المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتعرر واستخدم شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جودة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل كمالا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3,325.00	م³	375.00	202.00	13.00	215.00	00	714875	00	00	00	714875	وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-04-07) كرفان غير متواجد
11	بأجره الطولي اصعل توريه وتركيب موابس سائلة التجهيز باطراف داخلية (1.00 م) رتبة (2) ومك ٢٥٥ م من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت ملاوم للخرسانات + 0.8 م³ زلط + 0.4 م³ رمل) باستخدام كمية من حديد التسليح المشترش على الملقومة رتبة 36/52 بمعدل 10g 6م لكتر الطولي في التجاه محور الماسورة وبمعدل 6 18g 6م لكتر الطولي في التجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بفرس من الحديد مع عزل الفواصل بالفلين المفرن ويتم التثبيت طبقا لاصول الصناعة والرسومات التقصائية المعتمدة والبند يهجم مشتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	1,590.00	م.ط	490.00	102.00	3.00	105.00	00	166950	00	00	00	166950	
12	بأجره توريه وتركيب ورس التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الإنشائية لتكويري والسعر يشمل التقطيع طبقا لرسومات وعمل الفواصل التي لم ترد برسومات المباد والسعر يشمل الاكابريرات وكل المعدات اللازمة لكل الحديد والحديد المشكل داخل المواق والمعدات اللازمة لتكريب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كمالا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	44,000.00	طن	95.00	38.00	2.00	40.00	00	1760000	00	00	00	1760000	
13	بأجره المسطح توريه وصل طبقه عزلة لطرقيه لقلية لزوم أسبل الأساسات والأرضيات تكون من طبقه من لقلب البولي إيثيلين سمك 400 مترقون والسعر يشمل التركيب 10 سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كمالا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية وتعليمات المهندس المشرف.	25.00	م²	850.00	197.00	14.00	211.00	00	5275	00	00	00	5275	
14	بأجره المسطح توريه وصل طبقه عزلة لطرقيه من الاسسومات المسلح سمك 4 م والملفة تشمل الدعان بالهتومين اسفلها وعلى الا يقل الكراكوب بين الشرائح عن 20 سم	105.00	م²	1,200.00	947.00	253.00	1200.00	00	126000	00	00	00	126000	
15	بأجره المسطح – توريه وصل طبقه حمليه سمك 4 م مع من رقائق الكافركوال من عيله تعتمد قبل التوريه وطبقا لتعليمات الشركة صلتجة وكذا حيلة الاشراف على التنفيذ .	115.00	م²	410.00	169.00	195.00	384.00	00	41860	00	00	00	41860	
16	بأجره المكعب توريه وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اطي طبقات العزل على البازل الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم ارب كل 3م³	800.00	م³	50.00	7.00	8.00	15.00	00	12000	00	00	00	12000	
17	في حالة زيادة محتوى الاسمنت و الإجهاد طبقا لمطالبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنية / 50 كجم) اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	125.00	بأجره	50.00	0.00	45.00	45.00	00	5625	00	00	00	5625	
18	بأجره الطولي توريه وتركيب فواصل مالح سحب المباد (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين أجزاء البربخ والبند يشمل الاوتر اللازمة لخدمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتثبيت المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220.00	م.ط	50.00	0.00	28.00	28.00	00	6160	00	00	00	6160	
19	بأجره الطولي توريه وتركيب فواصل مالح تسرب المباد (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل الصب بين أجزاء البربخ والبند يشمل الاوتر اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتثبيت المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220.00	م.ط	575.00	205.00	5.00	210.00	00	46200	00	00	00	46200	
20	بأجره الطولي اصعل توريه وتركيب شرائح ملقمة للتقاية (سولينج بار) من شركات معتمدة لتسرب المياه الي العناصر الإنشائية والبند يشمل المادة الاصله وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	631.00	م.ط	75.00	0.00	39.00	39.00	00	24609	00	00	00	24609	
21	بأجره المسطح توريه وصل دهانات ملاوم الكرنة ذات أساسا اكاربنة Anticarbonation ومواد ملاوم لالجره والعوامل الجوية لحماية الأجزاء المشكولة من جسم البربخ بالر على الا يقل عن عدد 2 وجهه بالإضافة الي وجه تحمضوري وصل كل ما يلزم لنهوا العمل كمالا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتمد الغادات وعمل الاكابريرات اللازمة قبل التنفيذ	115.00	م.ط	45.00	0.00	29.00	29.00	00	3335	00	00	00	3335	

اجمالي المستخلص	3,034,911.00	
اجمالي ما سبق صرفه	2,777,945.00	
اجمالي المتبقى	256,966.00	ماتتق وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وستون جنيها مصريا لا غير

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد بيومي

الاستشاري العام (مستترا)
م/ أحمد ابو عافية

الاستشاري العام (مستترا)
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رنا فودة

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
مرسى مطروح
عبد المنعم /
هاني محمد محمود طه