

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
مشروع إنشاء الطريق الساحلي من دائري العامين حتى الضبعة بطول 21 كم (القطاع الثاني)
تنفيذ: شركة اوراسكوم لإنشاء الطرق

2021/01/20

تاريخ الفتح أو أمر الإسناد المباشر

عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح القي	أغسطس 2024
النفط	274.00	1079.10
الأسمنت	148.20	446.00
السيار	311.30	541.50
جديد السلع	310.30	1128.90

رقم المستخلص: ج 14

تاريخ المستخلص: 15/08/2024

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدي	الكمية المتوقعة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح القي	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير		إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
											ك	ع + ج + د		
3	MCO	2+	18.00	115,000.00	2,070,000.00	بيثومين	2024/08/15 2024/08/01	70%	274.00	1079.10	2.0568	2.0568	2.0568	4,257,627.37
					2,070,000.00	سولار	2024/08/15 2024/08/01	10%	311.3	541.50	0.0739	0.0739	0.0739	153,072.28
4	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك 6سم	2+	108.00	102,000.00	11,016,000.00	بيثومين	2024/08/15 2024/08/01	55%	274.00	1079.10	1.6161	1.6161	1.6161	17,802,700.29
					11,016,000.00	سولار	2024/08/15 2024/08/01	10%	311.3	541.50	0.0739	0.0739	0.0739	814,610.73
7	RC3000	2+	6.00	189,000.00	1,134,000.00	بيثومين	2024/08/15 2024/08/01	70%	274.00	1079.10	2.0568	2.0568	2.0568	2,332,439.34
					1,134,000.00	سولار	2024/08/15 2024/08/01	10%	311.3	541.50	0.0739	0.0739	0.0739	83,856.99
8	سطحية 5سم	2+	103.00	166,000.00	17,098,000.00	بيثومين	2024/08/15 2024/08/01	60%	274.00	1079.10	1.7630	1.7630	1.7630	30,143,649.20
					17,098,000.00	سولار	2024/08/15 2024/08/01	10%	311.3	541.50	0.0739	0.0739	0.0739	1,264,362.22
10	توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك 15سم	2+	183.00	11,000.00	2,013,000.00	أسمنت	2024/08/15 2024/08/01	40%	148.20	446.00	0.8038	0.8038	0.8038	1,618,006.48
					2,013,000.00	سولار	2024/08/15 2024/08/01	15%	311.3	541.50	0.1109	0.1109	0.1109	223,285.87

58,693,610.76

الإجمالي:

مدير عام مشروعات:-
م/ محمد تيس

مدير مشروع الهيئة:-
م/ إبراهيم الصولي

