

رقم البند	أولاً : أعمال تجهيزات الموقع	بيان الأعمال	الكمية بالواقعية	الفترة الجنبه	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنبه	استقطاع او حجز جنبه	الباقى بعد الاستقطاع او الصحة جنبه	ملاحظات	ملاحظات
2	أعمال الجسوات باهر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية والمماسكة الجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .		3000	650	م.ط	1395	0	1395	جاري	906750		906750	1. العمل متواجد 2. المهندس متواجد 3. الماكينات متواجده 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجده 5. المعدات متواجده 6. البرنساج الزئبقى متواجد 7. التكاليف (اليومية ، الاسبوعية ، الشهرية) متواجده 8. لوحات المشروع متواجده 9. المصارف متواجده ويتم متابعتها من خلال التنفيذ والتبليغ 10- بوليصة التأمين موجودة.	
7	أعمال الكسبر والأزالة والهدم ونقل المخلفات		3500	150	م ³	3500	0	3500	جاري	525000		525000		
9	بالمنز المكعب كسبر و ازالة اسمنت وطبقات اساس اعمال الكباري باي.....		10	1300	عدد	10	0	10	جاري	13000		13000		
10	بالعدد قان ونقل عامود انارة الى محازن الينبة .		80	14644	عدد	80	0	80	جاري	1171520		1171520		
13	بالعدد كسبر واعادة صب رؤوس خوازيق الكوبري القائم برطها بقواعد.....		80	60	عدد	179	0	179	جاري	10740		10740		
14	بالمنز المكعب نقل المخلفات التي تتوقف للتفتيش المقابل للعوامة وتظهر.....		2000	22	عدد	2500	0	2500	جاري	55000		55000		
14	بالعدد قطع اشجار جديد تسليج اي نوع ومن اي قطر ورأى طول.....		2500											
15	أعمال الخوازيق		8	60000	عدد	3	1	4	جاري	240000		240000		
16	بالعدد نقل داخل مأكينة الخوازيق الى موقع العمل وابيد يشمل المعدات.....		4	290000	عدد	1	1	2	جاري	580000		580000		
17	أعمال نقل مأكينة الخوازيق ومخلفاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل.....		1400	4500	م.ط	272	0	272	جاري	1224000		1224000		
16	بالمنز الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات.....		1100	3	م ³	213	0	213	جاري	66669		66669		
17	بالمنز الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات.....		7300	6000	م.ط	2097	559	2656	جاري	15936000		15936000		
18	بالمنز الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات.....		8300	451	م ³	2370	633	3003	جاري	1354353		1354353		
18	بالمنز الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم طبقا للرسومات والمواصفات.....		1300	8400	م.ط	283	0	283	جاري	2377200		2377200		
19	بالمنز الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم طبقا للرسومات والمواصفات.....		2300	704	م ³	501	0	501	جاري	352704		352704		
19	بالمنز الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم طبقا للرسومات والمواصفات.....		2300	704	م ³	501	0	501	جاري	352704		352704		
22	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل قطر 120 سم.....		1	270000	عدد	1	0	1	جاري	270000		270000		
24	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل قطر 150 سم.....		1	440000	عدد	1	0	1	جاري	440000		440000		
24	بالمنز كسبر واعادة صب رؤوس خوازيق الكوبري القائم برطها بقواعد.....		5	75000	طن	4	0	4	جاري	300000		300000		
26	بالمنز كسبر واعادة صب رؤوس خوازيق الكوبري القائم برطها بقواعد.....		5	75000	طن	4	0	4	جاري	300000		300000		
27	بالعدد عمل اختيار التراب سونيك لزوم الخوازيق القديمة وابيد يشمل.....		50	626	عدد	14	0	14	جاري	8764		8764		
27	بالعدد عمل اختيار التراب سونيك لزوم الخوازيق القديمة وابيد يشمل.....		50	626	عدد	14	0	14	جاري	8764		8764		
28	أعمال الخرسانة		5000	100	م ³	1163	0	1163	جاري	116300		116300		
31	بالمنز المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا.....		40000	125	م ³	25180	2535	27715	جاري	3464375		3464375		
31	بالمنز المكعب حفر اسكافي بحالة يدوية في ارض الموقع العام (رولية ...		12000	110	م ³	1002	0	1002	جاري	110220		110220		
32	بالمنز المكعب حفر اسكافي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة.....		20000	190	م ³	3957	0	3957	جاري	751830		751830		
33	بالمنز المكعب توريد وتشغيل وضغط رمال نظيفة موزدة من خارج.....		20000	190	م ³	3957	0	3957	جاري	751830		751830		
33	بالمنز المكعب توريد وتشغيل وضغط رمال نظيفة موزدة من خارج.....		20000	190	م ³	3957	0	3957	جاري	751830		751830		
34	بالمنز المكعب توريد وتشغيل طبقة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية.....		4000	360	م ³	853	0	853	جاري	356130		356130		
34	بالمنز المكعب توريد وتشغيل طبقة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية.....		4000	360	م ³	853	0	853	جاري	356130		356130		
35	أعمال الخرسانات العادية		1500	2290	م ³	206	0	206	جاري	471740		471740		
35	أعمال الخرسانات العادية		1500	2290	م ³	206	0	206	جاري	471740		471740		
37	أعمال الخرسانات المسلحة		11000	3150	م ³									
37	بالمنز المكعب اعمال خرسانة مسجلة للأساسات والبلاطات الإنشائية و.....		11000	3150	م ³									
37	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهات طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيهة 50/كجم (محتوي 450 كجم/م ³).		11000	310	م ³	4589	0	4589	جاري	15602600		15602600		
37	علاوة استخدام اسمنت CEM III		4000	4050	م ³	665	31	696	جاري	1422590		1422590		
38	بالمنز المكعب اعمال خرسانة مسجلة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت.....		4000	4150	م ³	32	0	32	جاري	2818800		2818800		
38	بالمنز المكعب اعمال خرسانة مسجلة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت.....		4000	4150	م ³	32	0	32	جاري	2818800		2818800		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									132800		132800		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									132800		132800		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									187050		187050		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									187050		187050		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									51573215		51573215		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيهة للمتر (م.م).									0		0		
38	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر													

بنفس الادارة المركزية للمنطقة

الخاضعة لقرية الداتا

عميد جهات : هاشم طه

الوقت:

أفر بيان هذا الصواب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المكيّدة بطوره و قدرها
 قرش
 جنيته
 قرش
 دفع المكال مبلغ
 لائحة القات :
 عني الصاب / اجليا
 غير الزاوية يشك المروم
 و اعتقت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
د/ محمد عبد العزيز
التوقيع: 
م/ محمد فياض
التوقيع: 

الشريعة المنطقة
 المكتب الوطني للتعليمات والتوجيهات
 م / حاد - صفاقس
 م. مصطفى الرسي
 بيت الرئاسة
 الاستشاري العام
 عبد الجيد

عن الفترة من 15/01/2025 حتى 18/02/2025

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	القيمة بالدينارية	الفترة	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حصر	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
												الاجمالي ما قبله	
39	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة...	9000	4250	3م	1902	0	1902	1902	جاري	8083500	0	51573215	
39-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند (6:7م)		4350	3م	295	0	295	295	جاري	1283250		8083500	
39-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند (7:8م)		4450	3م	440	0	440	440	جاري	1958000		1283250	
39-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند (8:9م)		4550	3م	305	0	305	305	جاري	1387750		1958000	
40	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع...	12000	5525	3م									
40-أ	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر...		5712.5	3م	2125	0	2125	2125	جاري	12139062.5		12139063	
41	بند الخرسانة 125-جنية/50كجم (محتوي 52.5كجم/م3).		11000	3م									
41-أ	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر...		3625	3م	737	2031	737	2768	جاري	10034000		10034000	
43	بند الخرسانة 125-جنية/50كجم (محتوي 50كجم/م3).		58000	طن	3744	1318	3744	5062	جاري	293596000		293596000	
44	بالمتر المكعب توريد وتركيب وصن التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر...	1700	95000	طن	448	309	448	757	جاري	71915000		71915000	
45	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرلاني للأجزاء المعدنية...	3500	6110	طن	24,9	0	24,9	2479	جاري	15146690		15146690	
46	بالمتر المكعب توريد وعمل ما يلزم لزوم صيانة وإعادة تركيب الباكيات المعدنية...	3500	23010	طن	1243	412	1243	1655	جاري	38081550	15232620	22848930	يتم صرف اليد بنسبة 60% لحين التفاوض
47	بالعدد توريد وتركيب ركائز من البتومين والدهان وجهين على البارد...	656	20000	عدد	160	0	160	160	جاري	3200000	0	3200000	
47-ب	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حالي ١٨٠ طن بدون جوايط...	196	47000	عدد	196	0	196	196	جاري	9212000		9212000	
47-ج	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بجوايط...												
48	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد...	8000	80	2م	956	0	956	956	جاري	76480		76480	
تاسعاً : أعمال التشطيبات													
53	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات انساس اكبريك مانعة...	50000	125	2م	14400	1100	14400	15500	جاري	1937500		1937500	
الحادي عشر : أعمال تأمين الموقع													
58	بالمقطعية أعمال تحويلية مروية شاملة المطبات الصناعية والافتات...	4	60000	مقط.	3	0	3	3	جاري	180000		180000	
59	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التخويرات المروية...	9000	1453	م.ط	4080	0	4080	4080	جاري	5928240		5928240	
60	بالمتر الطولي توفير حواجز واسوار من الصاج ارتفاع حتى 2م مؤقتة لزوم...	1000	1800	م.ط	1000	0	1000	1000	جاري	1800000		1800000	
الثاني عشر : أعمال الطرق													
2-12	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل	27500	58.9	2م	2197	0	2197	2197	جاري	129403.3		129403.3	
3-12	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع...	70000	20.3	2م	174	0	174	174	جاري	3532.2		3532.2	
5-12	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية...	50000	313	2م	3736	0	3736	3736	جاري	1169368		1169368	
	تشيروانات												
44	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرلاني للأجزاء المعدنية...	1700	95000	طن	993	307-	993	686	جاري	65170000	26068000	39102000	يتم صرف التشيوانات بنسبة 60% لحين التوضيب والتركيب
إجمالي الأعمال منذ بدء العمل													
41300620 594004541 41300620													
552703921 41300620 594004541													
525068725													
380177101													
144891624													
اجمالي الأعمال بنسبة 95% لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
القيمة الحالية للمستخلص بنسبة 95% (جاري 2)													
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق													
فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وعشرون جنيتها فقط لا غير													

قرض
 جنيته
 سبق صرفها المتداول
 رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
 الخاتمة غرب الدنيا
 تحريروني
 الحبيب
 أنزل من هذا الحبيب صحيف و مضبوط و أن المبالغ العظيمة يظهره و قرضها
 الحبيب

عميد مهندس: / هاني طه
التوقيع:

.....

ملاحظة اللغات :
يرجع للمقال منبع
تفريع

.....

على الحساب / نهائيا
غير الواردة يهك الشروط
.....
واصطلحت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
د/ محمد عبد الرزاق

التوقيع: 
مدير إدارة المشاريع
د/ محمد قياض

التوقيع: 

المكتبة بيت المندلية
 منشور في دار المطبوعات
 مع مساهمة المطبعة
 (١٧٠٠ + ٧٧٠)

[illegible]