



عملية : أعمال الحماية بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم -٦٩٠+٢ الي الكم -٥٠٠+٢ بطول ٠,١٩٠ كم .

العقد رقم (١٣٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٣٤٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٦٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٢	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جاري	١٠٩٢٥٠٠,٠٠		١٠٩٢٥٠٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / / وتنتهي في ٢٠٢٣ / / . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ .
٣	اعمال توريد و صب خرسانته عادية لقنمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	١٤٦٥٨٦,٠٠		١٤٦٥٨٦,٠٠	
الإجمالي											٤٦٩٥٠٨٦,٠٠
فقط اربعة مليون وستمائة وخمسة وتسعون الف وستة وثمانون جنيها لا غير											

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحمان

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

مهندس الإشراف
م / رامي بهيج
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

استشاري الهبة (XYZ)
م / عاقل عبد الله
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤

م / أحمد عراقي
التوقيع /

م / رامي بهيج
التوقيع /

م / راجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤