



المنطقة المركزية الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري عن عملية الأعمال المتبقية للخدمات الإستشارية (المرحلة الثانية) لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٩٥ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣.

تنفيذ مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية (أ.د/ أحمد محمدى عبدالله)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم وتاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م/ مجدى عبدالسلام عامر



٥٠٩٢٠

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/ سعد على مصطفى

محضر إستلام موقع

لأعمال مكتب: لوجيك للاستشارات الهندسية - أ.د/أحمد محمدى عبدالله

عملية : الأعمال المتبقية للخدمات الإستشارية (المرحلة الثانية) لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة البحيرة

إشراف المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣

وأنه بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ إجتماع كلاً من :

١- السيد المهندس: أمير هلال إسماعيل (مهندس العملية)

٢- السيد المهندس : عبدالله محمود عبدالله (مدير مشروعات م. إستشارى الهيئة)

(مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية - أ.د/أحمد محمدى

عبدالله)

وذلك للإستلام الموقع للمشروع على الطبيعة طبقاً لبنود العقد المشار إليه بعاليه
وعلى ذلك وقع الحضور

التوقيعات

١-

٢- 
عبدالله محمود عبدالله

رئيس الإدارة المركزية

م/ مجدى عبدالسلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية: الأعمال التنفيذية للخدمات الاستشارية (المرحلة الثانية) لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة

المقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٣/٩٧٥) المدة من: ٢٠٢٣/٧/٣١ إلى ٢٠٢٣/٧/٣١ الترخيص: مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية - أ د / أحمد محمد عياد الله

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	الاستقطاع	القيمة المستحقة	القيمة التعاقدية	الشهر المستحق	مقدار السابق إجماله	العدد	الاسم	
ملاحظة	٩٤٠٠٠	٠	٩٤٠٠٠	٤٧٠٠٠	٢	٠	١	مهندس مدير مشروع { خبرة ٢٠-١٥ سنوات }	١
ملاحظة	١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢	٠	٣	مهندس طرق تنفيذ { خبرة ٥-٣ سنوات }	٢
ملاحظة	٤٨٠٠٠	٠	٤٨٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢	٠	١	مهندس مكتب فني { خبرة ٥-٣ سنوات }	٣
ملاحظة	١٦٥٠٠٠	٠	١٦٥٠٠٠	٢٧٥٠٠	٢	٠	٣	مهندس إنشاءات { خبرة ٥-٣ سنوات }	٤
ملاحظة	٨٨٠٠٠	٠	٨٨٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢	٠	٢	فني مواد	٥
ملاحظة	٨٨٠٠٠	٠	٨٨٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢	٠	٢	فني مساحة	٦
	٦٢٧٠٠٠	٠	٦٢٧٠٠٠				١٢	الإجمالي	

* علما بأن المكتب قد قام بتنفيذ كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ.

م/استشاري المشروع

تحت إشراف مكتب فني لمطابقة
١٣ محمد رضا

م/ مدير عام الصيانة

مهندس

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

محمد عبد السلام عامر



[illegible]

Y. J. Springer

شيك على الخارج
بموجب باسم
ورسبل إلى بالاعتوان الأتي :

صاحب الحق أو
صاحب الحق بالاعتوان الأتي :

10/1/1400 هـ
10/1/1400 هـ

باب الذکر نبی المصطفی

عدد المرفات	الاعتماد الإداري ونوع الحصر						
	بيانات		نوع الحصر				
	قيمة متعلق بها (أ) من المدة من (ب) من الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية (أ) الأعمال التمهيدية والأعمال التنفيذية مشروعات الأول من صيغة حيازة كريمة محافظة البصرة	بند	نوع	فرع	نوع	جنيه	فرش
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل				جنيه	فرش
	عادي	إضافي	دفعة ترقيم	فرش	جنيه	فرش	فرش
	رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها					

سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجورات والتنازلات،
(٢) إقرار بأن القيد مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات
بتاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ ح ۵۰۰ رقم ————— توقيع الكاتب المصوب بالسجل

راجع فی ————— منہ ۲۰

پہنچتا ہے۔

۱۰۰

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠١٠ ميلادي

(2)

المحتتم ذو الشارمخ

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيلد لدى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المختص

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إحصاءات موظفي الشطط

(٢) صاحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المخطوط : _____

[illegible]

المواصلة

(٥) أدرج في كشف _____ رقم _____ إهداء الكاتب المنوط : _____

كلية طب الأسنان - قسم طب الأسنان
التشخيص - مكتب الطبابة - الإحصاءات الشهرية - ١٠/١٢/٢٠٢٣

الاسم	الهيئة	العدد	شهر ٢٠٢٣ - ٢																														مهندس الهيئة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
١	د/ السيد سعد اسماعيل	١	١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

مهندس استشاري المشروع
١٠/١٢/٢٠٢٣

مفتي إستانبول المشرف
عبدالله بن عبد الرحمن
عبدالله بن عبد الرحمن