

عملية: اعمال تطوير ورفع كفاءة طرقي / شين الكوم باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف بكامل العمق (FDR) القطاع الثاني بطول ٧ كم عقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١١٥٣) تاريخ بدء العمل ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل الى ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الاعمال التي تمت في المدة خلال هذه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاه او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	قرش								جنية	قرش	جنية	قرش	
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ	٦٨	٠	٢م	٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٠٠٠	٣٧٠٠٠	جاري	٢٥١٦٠٠٠,٠			٢٥١٦٠٠٠,٠		١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال توريد واطفافة اسمنت .. الخ	٢٢٠٠	٠	طن	١٨٠٠	١٤٠٠	٤٠	١٤٤٠	جاري	٣١٦٨٠٠٠,٠			٣١٦٨٠٠٠,٠		٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال طبقة اساس إضافات .. الخ	٣٨٠	٠	٣م	١٤٠٧	٠	٠	٠	جاري	٠,٠			٠,٠		٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٣١,٥	٠	٣م	٦٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠	جاري	١١٣٤٠٠٠,٠			١١٣٤٠٠٠,٠		٤- لافتة العملية متواجدة
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	١٠,٧٥	٠	٢م	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠			٠,٠		٥- تجهيزات الموقع متواجدة (الكرفان المتحرك متواجد)
٦	اعمال طبقة رابطة .. الخ	١٦٦,٢٥	٠	٢م	٦٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	١٣٠٠٠	٣٥٠٠٠	جاري	٥٨١٨٧٥٠,٠			٥٨١٨٧٥٠,٠		٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة سطحية .. الخ	١٦١,٢٥	٠	٢م	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠			٠,٠		٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال كشط .. الخ	٣٦٠	٠	٣م	١٦٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠			٠,٠		٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال اتربة .. الخ	١٦٤,٢	٠	٣م	١٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠			٠,٠		٩- يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- المعمل متواجد
															١١- البرنامج الزمني متواجد
															١٢- التقرير المبدئي متواجد
															١٣- يراعى تغذية مبلغ ٢٠٠٠٠ جنية (عشرون الف)
															من بند الطبقة الرابطة لحين التقييم لخروج بعض العينات في التدرج
															١٤- البنود من ١ حتى ٤ تم تنفيذها قبل ٢٢ / ٠٣ / ٢٠٢٤ عدا
															البند رقم ٦ (اعمال الطبقة الرابطة) تم تنفيذ اجمالي
															مسطح ٢٦٠٤٤ قبل ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤

يُعتمد عليه

رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا

سنة /

مستجاء احمد عامر

سید

المحاسب / عمر محمد الخ المينة بظهرة وقدرها

تحریر فی
سنہ ۲۰۰

رجوع فوجد على صحته

طنطا في ١٠ / ٥ / ٢٠٢١

اقر بصحة ذلك

مدیر عام الحفنیۃ

المهندسة

مدير المشروع

مهندس العملية ,
 محمد
 452

مهندس الشركة