

كتف رقم (٦) ختامي

عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١٠,٥ الى الكم ١١ بطول ٥ كم الاتجاهين.

تنفيذ: شركة إنترناشونال جروب للمقاولات عن المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٩٨٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢

الملاحظات	اليقى بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق	الوحدة	النفقة	نوع العمل	رقم البند
(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة . (٤) لافتات العلبة متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والأسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ / وتنتهي في / ٢٠٢٣ / . (١٠) يراعى خصوصيات لجنة الاستلام الابتدائي .	٢٩٦١٧٣,٥٠	٢٩٦١٧٣,٥٠	ختامي	١٤٧٣٥,٠٠	٢٦٥,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٣م	٢٠,١٠	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة المتباينة عدا التربة الصخرية	١
	٢٠١٧٨٧٧٢,٠٠	٢٠١٧٨٧٧٢,٠٠	ختامي	٣٧٣٦٨,٠٠	٢٣٦٨,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣م	٥٤,٠٠	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	
	٢٨٩٥٥٥٨,٥٠	٢٨٩٥٥٥٨,٥٠	ختامي	٤٤٢٠٧,٠٠	٧٩٣,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٣م	٦٥,٥٠	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	٢
	٨٩٥٩٣٣٦,٠٠	,٠٠	ختامي	١١٧٨٨٦,٠٠	٢٨٨٦,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	٣م	٧٦,٠٠	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٤٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	
	٨٧٣٧٣٩٩٦,٠٠	,٠٠	ختامي	١٤٠٩٢٥٨,٠٠	١٥٢٥٨,٠٠	١٣٩٤٠٠,٠٠	٣م	٦٢,٠٠	أعمال تحرير و نصف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> و الحساب طبقاً لمحاضر النصف .	٣
	٦٤٠٧٠٨٣,٠٠		ختامي	١٦٠٧٨,٠٠	٥٧٨,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٣م	٣٩٨,٥٠	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) ( مسافة نقل ١٠٣ كم	٤
	١٠٧٩٥٠١٩,٠٠								الإجمالي	
									فقط مائة وسبعين مليون وتسعمائة وخمسون ألف وتسعة عشر جنيها لا غير	

رئيس الإدارة المركزية	يعتمد ..	الهيئة العامة للطرق والجسور	استشاري الهيئة	استشاري الهيئة
أحمد الطهان	/ م	مدير عام المشروع	مهندس المشروع	مهندس المشروع
		مهندس الإشراف	التوفيق /	التوفيق /
		م / أحمد عراقى	م / رامى بيچ	م / رامى بيچ
		التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /
		رجوع فوجد على صحة ..... تحرير في / ٢٠٢٣ /	رجوع فوجد على صحة ..... تحرير في / ٢٠٢٣ /	رجوع فوجد على صحة ..... تحرير في / ٢٠٢٣ /

