

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى
لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } وصلة الميناء
الجاف المسافة من الكم ٤.٢٠٠ إلى الكم ٨.٢٠٠ بطول ٤ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر .
تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة .

يرجاء الفضل بالإحاطة والنييه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافانا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح

عدد { ٣ } حصر للأعمال المنفذة

عدد { ١ } جواب المحملات

عدد { ١ } أصل ~~مستخلص الموقع~~

رئيس الإدارة المركزية



سم



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٨,٢٠٠ بطول ٤ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر عقد رقم ٢٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

الرئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الرويكي - العاشر من رمضان - بلبس } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٨,٢٠٠ بطول ٤ كم أتجة الرويكي بالأمر المباشر

مع شركة أحمد عبد الرحمن حسين للمقاولات العامة
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ١٣ العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٨٣ إدارة العقود

[illegible]

مهندس الإشراف الاسم
التوقيع
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرة : ٨٧٢٥٧٢٢,٥٠ جنيهه سبق صرفها للقاول
تحريراً في
سنة
المحاسب

يدفع إلى القاول مبلغ : ١٠٤٦٥٠,٥٠ جنيهه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بسك الشروط اعتقدت من

مهندس الاستشاري العام (الدوري)
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

٣٠٨٥

