

## عن عملية : فك ونقل جمالونات بعرض الطريق من الطريق الدائرى وتركيبها بطريق الصعيد الصحراوى الغربى بالمرحلة الثانية والثالثة

شاملة المدة من بداية العمل حتى

بداية العمل يوم ٢٠٢٣/٧/٤

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاسترداد والتصدير

الصارق و الكباري  
GENERAL AUTOMOTIVE &  
ROADS BRIDGES  
COMPANY



ملاحظات	اليابس بعد الاستقطاع	اليابس انتهاء	استقطاع او حجز	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام تهانى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال السابقة	مقدار العمل المقاييسة	كمية البند بالمقاييسة	الفترة	نوع العمل	رقم البند
البرنامج الزمني متواجد	٣٧٤٠٠٠	.	٣٧٤٠٠٠	ختامى	١١	.	١١	بالعدد	١١	٣٤٠٠٠	بالعدد اعمال فك جمالونات من الطريق الدائرى ونقلها وتركيبها على طريق الصعيد الصحراوى الغربى بعد عمل معالجة ودهانها وكل ما يلزم من حذف الفطاعات لاستواجتها وكل ما يلزم لنحو العمل على ان يقوم بتسليم الرسائل القديمة الى مصنع علامات الهيئة او المنطقة المشتركة طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١
العلامات الارشادية متواجدة	١٣٢٠٠٠	.	١٣٢٠٠٠	ختامى	٢٢	.	٢٢	بالعدد	٣٣	٦٠٠	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي على ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسؤولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب	٢
وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة	١٩٤٤٨	.	١٩٤٤٨	ختامى	٢٤٣,١	.	٢٤٣,١٠	٣٥	٢٤٤	٨٠	بالنرت المكتب حفر ازية لزوم الاساسات في اي نوع من انواع التربة وزوح المياه وحدث والفتنة شالية سند جوانب الحفر إذا لم يلزم ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٣
المهندس والفنى متواجدان	١٣٠٩	.	١٣٠٩	ختامى	٤٦,٧٥	.	٤٦,٧٥	٣٩	٥٣	٢٨	بالنرت المكتب درم بأداة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدملك الجيد للمحصول على أعلى كفاءة ممكنة والفتنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٤
	١٢٥١٢٥	.	١٢٥١٢٥	ختامى	١٠٠,١	.	١٠٠,١	٣٩	١٠١	١٢٥٠	بالنرت المكتب توريد وصب خرسانة عادلة لزوم الاساسات على الاقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الغطاء ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٥
	٢٣٢٠٠٠	.	٢٣٢٠٠٠	ختامى	١١٦	.	١١٦	٣٩	١١٦	٢٠٠	بالنرت المقدمة المعرفة المكتوب القابلي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح	٦
	٦٠٥٠٠٠	.	٦٠٥٠٠٠	ختامى	٢٢	١	٢١	طن	٢٢	٢٧٥٠٠	بالطن توريد وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفتنة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٧
	٢٦٦٢٠	.	٢٦٦٢٠	ختامى	٤٨٤	.	٤٨٤	٢٩	٤٨٥	٥٥	بالنرت المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البتنمين المؤكسد وجهاين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسلف متسلوب الأرض الطبيعية بعد الدرم والفتنة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٨
	٤٨٨١٥٠٢	٠,٠٠	٤٨٨١٥٠٢								الاجمالى	

رجوع فوجد على صحة ،،،،

تحرير / /

اقر بصحة ذلك

ممثل المالك الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

الاسم / محمد اسماعيل

المقاول

التوقيع /

يعتمد ..  
رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة السابعة (أسيوط)  
مهندس / إسلام محمد فوزي  
إسلام محمد فوزي



الهندسية لمقاولات الطرق والاسترداد والتصدير  
رقم الملف الضريبي : ٢٤ - ٠٣ - ١٩٢٠ - ٢٣٩٥ - ٦٣٤٨٠٢  
رقم التسجيل التجارى : ٤٨٢٠٢ - ٦٣٤٨٠٢

جبل الديك ٣٨٨١٥,-

العاشر ٣٨٥٤,-

الخميس ٣٧٥٠,-

السبت

٢٥١٣٧٥,-

٢٦٣٧٥,-

٢٩٥٧٩٥,-

٢٧٥٧٢٠  
٢٧٥٧٢٠

٢٣٩٥,-  
٢٣٩٥,-

٢٣٧٥,-  
٢٣٧٥,-

٣٨٠٥,-

الإجمالي

٣٣٧٩٥,-

الدكتور شحاته الملاوي  
أحمد كثيف



مختار

