

بخصوص
عملية : رفع كفاءة طريق الشهداء/دنشواي/ابوكلس/دناصور
القطاع الاول / المنوفية
تنفيذ : شركة الوعد للمقاولات

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

تحيية طيبة... وبمحبته :-

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠٠ ح لقيمة صرف التعويضات عن العملية المذكورة عاليه بمبلغ ١٤٣٦٢٠.٤٨ جنيه للمستخلص (٣) جاري ، (٤) ختامي فقط وقدره مائة وثلاثة واربعون الف وستمئة وعشرون جنيها وثمانية واربعون قرشا لاغير .

برجاء التكرم بالإحاطة والتبنيه باللازم ..

وتفضلها بقبول فائق الاحترام ،

٢٠٢٤/٤/٧

طنطا في

مرفقات

(١) استمارة ٥٠٠ ح

كريمه



مهندس /

رئيساً

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
قسم: المخططة الرابعة من المخططات
المبلغ المستحق إلى: مكتب الوعد للمقاولات العام
الطلبات طيه: أو: والإستيراد والتصدير
مستخلص (ش. ع) الحتام } بموجب


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على:

شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج } صاحب الحق
يسحب باسم } مكتب الوعد للمقاولات العام
ويرسل إليه بالعنوان الآتي: والإستيراد والتصدير

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١٤٣٦٢٠٤٨			
١٤٣٦٢٠٤٨			

رقم: الحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢


حريا

تقيد في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
	أعمال رفع كفاءة طريق الشهداء			١٤٣٦٢٠٤٨		
	دفتواي/أبوكلس/دناصور					
	(القطاع الأول) محافظه المنوفيه					
	عقد (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٤٤٥)					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفعة					
	في القيمة المطلوب صرفها					

الحتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة



فقط وقدره مائه وثلاثة وأربعون ألفاً
وستمائه وعشرون جنيهاً وثمانية وأربعون قرشاً

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات: الإضاء:
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإضاء:
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: بتاريخ: الإضاء:
الإيرادات

الحتم ذو التاريخ



(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح.): إضاء الكاتب المنوط:
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إضاءات موظفي الشطب

(د)

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب
(٤) قيد في سجل الشيكات
المسحوبات
تحت رقم: إضاء الكاتب المنوط:
(٥) أدرج في كشف الشيكات
المسحوبات
رقم: إضاء الكاتب المنوط:

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي صرف التعويض الخاص

لعملية : اعمال رفع كفاءه طريق الشهداء / دنشواي / أبوكلس / دناصور (القطاع الأول)

بمخافظه المنوفية لعقد رقم : (425 / 2022 / 2023)

لمستخلص (جاري 3 + مستخلص (4) الختامي

طبقا لقانون مجلس الوزراء بجلسته رقم (225) بتاريخ 2023/1/18

عن المده من 2022/3/1 حتي 2023/5/31

رقم المستخلص	قيمة التعويض
مستخلص جاري (3)	20662.32
مستخلص (4) ختامي	122958.16
الاجمالي	143620.48

مرفقات

(1) صورة من قرار مجلس الوزراء

(2) صورة من نسب التعويضات

(3) صورة من المستخلصات

مقدمة لسيادتكم

تامر هاني محمود

مكتب الوعد للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير



جوز الشرف
العقود
للمراجعه
وعمل الاذم

عملية : اعمال رفع كفاءه طريق الشهداء / دنشواي / أبوكلس / دناصور (القطاع الأول)

عقد رقم : (425 / 2022 / 2023)

تنفيذ : مكتب الوعد للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير الوعد

مستخلص جاري (3)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022
طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (7) بتاريخ 2024/2/4

خلال الفترة من 2022/3/1 حتى 2023/5/31

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (3)	البند	نسبة التعويض،% طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	سعر البند	قيمة التعويض
2022 / 9/ 27	2023 / 3 / 9	اعمال حفر	16.22	800	م3	79.5	10315.92
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	19.16	500	م3	108	10346.4
		اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري(3)			20662.32		

قيمه التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند

مهندس الشركة

مهندس الشركة



عملية : اعمال رفع كفاءه طريق الشهداء / دنشواي / أبوكلس / دناصور (القطاع الأول)

عقد رقم : (425 / 2022 / 2023)

تنفيذ : مكتب الوعد للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير الوعد

مستخلص ختامي (4)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022 طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (7) بتاريخ 2024/2/4

خلال الفترة من 2022/3/1 حتى 2023/5/31

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص ختامي	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحده	سعر البند	قيمة التعويض
2022 / 9 / 27	2022 / 3 / 15	اعمال حفر	16.22	1344.9	م3	79.5	17342.35
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	19.16	328.4	م3	108	6795.52
		اعمال تكسير وازالة حواجز خرسانية	19.16	9.5	م3	101.6	184.93
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	23.13	941.3	م3	396	86218.19
		اعمال انشاء طبقه تشريب	12.26	1548	م2	27.5	5219.08
		اعمال انشاء طبقه رابطه	16.6	297	م2	146	7198.09
اجمالي قيمة التعويض عن مستخلص جاري (4) ختامي			122958.16				

قيمه التعويض = نسبه التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند

مهندس الريس



مهندس الشركة