

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زيداك للمقاولات العمومية
مستخلص رقم (١) تعويضات

الطلبات طيه . أو :
عن عملية أعمال المبنى الإداري بالمنطقة الرابعة عشر

بموجب
صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شيك على الخارج
يسحب باسم
شركة زيداك للمقاولات العمومية
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٥١٢٤٤٥	٩٥
الجملة		١٥١٢٤٤٥	٩٥

رقم
الختم ذو التاريخ



فقط وقدره واحد مليون وخمسمائة و اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة و أربعون جنيهاً وخمسة و تسعون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مستخلص رقم (١) تعويضات	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	عن عملية أعمال المبنى الإداري بالمنطقة الرابعة عشر					قرش
إجمالي الأصل						
بيانات الإستقطاعات						
دسمة توقيع						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدسمة
						

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري : بتاريخ :
بتاريخ :
الإمضاء :
الإمضاء :
الإمضاء :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الحالات

الشكايات

الحالات

شيك

إذن صرف

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

رقم المستخلص	نوع المستخلص (جاري/ختامي)	تاريخ المستخلص	مدة تنفيذ الاعمال		القيمة الحالية للمستخلص بعد طرح البنود المستجدة	نسبة التعويضات عن الأعمال المنفذة خلال الشهر	قيمة التعويضات	قيمة فروق الأسعار المنصرفة لنفس المستخلص	قيمة التشوينات لنفس المستخلص	صافي القيمة المستحقة	ملاحظات
			من	الي							
٢	جاري ٢	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٢/١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	١,٧١٢,٧٩٣,٠٠	%٤,٧٢٠	٨٠,٨٤٣,٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٨٤٣,٨٣	
٣	جاري ٣	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٩٥٩,٢١٤,٢٥	%١١,٨٠٠	١١٣,١٨٧,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣,١٨٧,٢٨	
			٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٩٥٩,٢١٤,٢٥	%١٨,٥٣٠	١٧٧,٧٤٢,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧,٧٤٢,٤٠	
			٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩٥٩,٢١٤,٢٥	%١٨,٣٦٠	١٧٦,١١١,٧٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,١١١,٧٤	
			٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٩٥٩,٢١٤,٢٥	%١٩,٣٧٠	١٨٥,٧٩٩,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,٧٩٩,٨٠	
			٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	١,٠٣٨,١٤٩,٠٠	%١٨,٥٣٠	١٩٢,٣٦٩,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٣٦٩,٠١	
٤	جاري ٤	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١,٠٣٨,١٤٩,٠٠	%١٩,٦٦٠	٢٠٤,١٠٠,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤,١٠٠,٠٩	
			٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٩١٢,٨٢٦,٦٥	%١٩,٨٢٠	١٨٠,٩٢٢,٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٩٢٢,٢٤	
٥	ختامي ٥	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٩١٢,٨٢٦,٦٥	%٢٢,٠٦٠	٢٠١,٣٦٩,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١,٣٦٩,٥٦	
			إجمالي قيمة التعويضات المستحقة						١,٥١٢,٤٤٥,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠
إجمالي ما سبق صرفه من تعويضات										٠,٠٠	
صافي قيمة المستخلص										١,٥١٢,٤٤٥,٩٥	

يعتمد،،،
رئيس إدارة الطرق الدائري و محاوره



مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ

مهندس المشروع

م / احمد حسن

مهندس الشركة

م / عبدالرحمن خالد

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

نسب التعويضات للمنشآت الادارية والخدمية	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر مارس 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر ابريل 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر مايو 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر يونيو 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر يوليو 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر اغسطس 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر سبتمبر 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر اكتوبر 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر نوفمبر 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر ديسمبر 2022	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهريناير 2023	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر فبراير 2023	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر مارس 2023	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر ابريل 2023	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر مايو 2023	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر يونيو 2023	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر يوليو 2023	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر اغسطس 2023	التعويض عن الاعمال المتعلقة في شهر سبتمبر 2023
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	٤,٧٢٪	١١,٨٠ ٪	١٨,٥٣٪	١٨,٣٦٪	١٩,٣٧٪	١٨,٥٣٪	١٩,٦٦٪	١٩,٨٢٪	٢٢,٠٦٪	٢٩,٥٨٪	٣٨,٧٠ ٪	٥٢,٥٣٪	٥٧,٧٣٪	٦٤,٢٦٪	٦٦,٠٧٪	٧٠,٧٠ ٪	٧١,٦٠ ٪	٧١,٩٨٪	٧٢,٥٣٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	٦,٧٢٪	١٣,٦١٪	١٣,٤٥٪	١٤,٤٠ ٪	١٤,٥٥٪	١٣,٥٥٪	١٤,٦١٪	١٤,٧٣٪	١٦,٧٠ ٪	٢٣,٧٥٪	٣٢,١٠ ٪	٤٢,١٥٪	٤٦,٣٦٪	٥١,٧٦٪	٥٣,٤٣٪	٥٧,٧٣٪	٥٨,٥٨٪	٥٨,٩٣٪	٥٩,٤١٪
نسب التعويضات مقارنة بشهرابريل 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	٦,١٩٪	٦,٠٤٪	٦,٨٧٪	٦,٢٠ ٪	٦,١٧٪	٦,٢٠ ٪	٧,١٨٪	٧,٣٠ ٪	٩,٠٨٪	١٥,٤٨٪	٢٣,١٠ ٪	٢٩,٨١٪	٣٣,٨٠ ٪	٣٨,٧٦٪	٤٠,٢٨٪	٤٤,٠٧٪	٤٤,٨١٪	٤٥,١٦٪	٤٥,٦٤٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,١٥٪	- ,٠٩٪	- ,٥٩٪	- ,٢٧٪	٣,٢٤٪	٨,٥٢٪	١٥,٦٥٪	٢٣,٩٩٪	٢٨,٠١٪	٣٣,٠٧٪	٣٤,٥٥٪	٣٨,٠٥٪	٣٨,٧٢٪	٣٩,٠٦٪	٣٩,٥٤٪	٣٩,٠٦٪	٣٨,٧٢٪	٣٨,٠٦٪	٣٩,٥٤٪
نسب التعويضات مقارنة بشهريونيو 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهرييوليو 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر أغسطس 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر أغسطس 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر أكتوبر 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر 2022 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهريناير 2023 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير 2023 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس 2023 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل 2023 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو 2023 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر يونيو 2023 للأعمال المتعلقة عليها خلال شهر	- ,٣٢٪	- ,٤٦٪	- ,٧١٪	- ,٨١٪	١,٠٦٪	١,٤٥٪	٢,٤٠ ٪	٣,٢٤٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠ ٪	٢٧,١١٪	٣٣,١٦٪	٣٦,١٦٪	٣٧,١١٪	٣٧,٧٨٪	٣٨,١٢٪	٣٨,٦٠ ٪	٣٨,١٢٪

***** التاريخ الذي يحدّد عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المطاريق الفنية بالنسبة إلى المناقصات والمبارسات بتوابعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أسر الاستاذ المباشر

السيد المستشار / محمد حمادي الوكيل		السيد المحاسب / مجدي صبيح	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / سمير اساميل لفتة	من اتحاد الصناعات المصرية
السيدة الهندسة / حنان حسن حرفات		السيد المهندس / كمال صلاح كمال		السيد الأستاذ / هشام مذكور أبوالمز	من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
السيدة الهندسة / هبة محمد جليل شريف		السيد المهندس / أحمد سعيد محمود		السيد الأستاذ / هشام يوسف	
السيد المهندس / اسلام على احمد		السيد المهندس / محمد جلال عبد الفتاح	عن شركة القاهرة لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	
السيد د.م / أشرف حسين محمود		السيد المحاسب / احمد فاؤد حسن		السيد المهندس / علي مصطفى احمد	
السيد المهندس / خالد قبيل		السيد المحاسب / تامر اسمعيل الجندي		السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	
السيدة الهندسة / هويدا محمد خناسي		السيد أديم / حازم عبداللطيف	عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء	السيد المهندس / محمد عبد الفتاح مصطفى	عن الإتحاد المصري نقابوي التشييد والبناء
السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل		السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	عن الهيئة العامة لمشروعات البناء والإسكان	السيد المهندس / محمد محي الدين اساميل	
السيد المهندس / وليد كمال محمد		السيد المستشار / مؤمن محمود احمد عبد الجواد	عن إدارة القوى العاملة بالإسكان	السيد المهندس / محمد عبدالله عبدالرحمن	
السيد المستشار / مصطفى الجنيني		السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	عن وزارة المالية	السيد الأستاذ / محمد عبدالرزاق ابراهيم	
السيدة الهندسة / سونيا شريف الدين		السيد المهندس / محمد سمير حلبية	من اتحاد الغرف التجارية	السيد المهندس / عرفة محمد علي تاج الدين	
السيد المهندس / أحمد مجدي ثلثي		السيد المهندس / محمد طلعت محمد		السيد المهندس / صادق سعد حسودة	
السيد المهندس / وائل عبدالرحيم		السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / عبد القواب عبد القادر	
		السيد السيد / اشرف محمد محمد عبدالعال		السيد المهندس / عبد الوهاب احمد	
		السيد السيد أرح / وائل سلامة متولي الهجرسي		السيد المهندس / محمد الحصادي محمد	

مستشار الوزارة
المشرف على الامانة الفنية للمعاونة للجنة العليا للتقويضات
المسيد المهندس /

محمد قاسم گرویش