

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد

العقد رقم ٥٦٥ / ٢٠٢٤ / ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٥

٢٠٢٤


٢٠٢٥

عن عملية أعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات البحرية ١٠٠ كم (حد منطقة) في المسافة من كم (٣٦) إلى كم (٥١) بطول (١٥) كم (بالأمر المباشر)
مستخلص رقم ٢ جاري

شامل المدة من بدء العمل إلى ١٩ / ١ / ٢٠٢٥

مع شركة بي اتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة

ملاحظات	جملة قيمة الأصل	جملة قيمة الأصل التي تمت إلى الان	جملة قيمة الأصل التي تم إجراءه	جملة قيمة الأصل التي تمت إلى الان	مقدار الأصل التي تم إجراءه	مقدار العمل	الوحدة	النفقة		نوع العمل	رقم البند	الكمية بالحد
	التي تمت إلى الان	التي تمت إلى الان	التي تمت إلى الان	التي تمت إلى الان	تمت خلال هذه المدة	السائل إجراءه		قرش	جنيه			
يراعى تطبيق نصوص التعاقد												
المهندسون متواجدون												
العلامات الارشادية والتذرية متواجده												
لوحات المشروع متواجده												
التقارير الأسبوعية متواجده												
يراجع الحاسب الى عدد (١) مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة												
يتم تعليمة مبلغ ٨٥٠٠ جنية لحين تلافي الملاحظات												
	١١٤٣٠٣٠٠							الاجم	ألى			



مدير عام الشئون المالية والإدارية



٣٧٦١٣

يعتمد
رئيس الادارة المركزية

مهندس /

علاء عبد العال حسين

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

