



الهيئة العامة للغرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة المركزية الاولى

فروق الاسعار مستخلص رقم (1) لمشروع إنشاء الجسر الترابى لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بنى سلامة بطول 67 كم
تنفيذ شركة : ديار للمقاولات العمومية للكم من 41000 حتى الكم 42000

2023/11/11

فروق الاسعار عن الترتو من بدء العمل الى الآن

مع: شركة ديار للمقاولات العمومية

المعقد رقم (511 / 2023 / 2024) بتاريخ 2023 / 10 / 15

م	بيان الاصصل	التاريخ	سعر التعاقد	الكمية	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة التغيير	معامل تأثير الدولار في البند	مبلغ فروق الاسعار
2-1	بشتر العكس اعتمد حفر يستخدّم المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عند التربة الصخرية بتعمق المطرّب لتوصّل للتسريب الصخري لتأسيس اسفل التسريب التعميمي تسلكه الجديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الإبعاد والمقاسات والمقاسات الموضحة بترومات التقييمية مع نقل نتائج الحفر الغير صحتج والمخلفات التعميمي او نقل التربة الصلحة الزائدة الى المشاورن لنقل تعداد الطبيعة لاحتواء تشققات وذلك لمستطقة 500 م مع التسوية والارتكاز لحوالب الحفر وتنفيذ قاع الحفر طبقاً لتقنيات التعميمي العرضيه التوجيهية والتطبيق المطبق والبرومات التقييمية المعتمدة والتأسيس طبقاً لإبعاد البرومات وكل ما يتردم تنوّر العمل كإدارة طبقاً لتشروطه والمواصفات وعلميات التأسيس المشرف. وفي حدة زيادة مسطحة التكر من 500 م يتم احصاء علاوة 1,05 جنيه عن كل 1 كم زيادة - يتم احصاء علاوة 2 جنيه اوق 3 متر عمق وذلك يشمل إنشاء مقادع ومطابع ومزابل.	2023-11-05	23.60	133867	396.2	417	0.05250	0.20	33171.45
		2023-11-05	25.60	62455	396.2	417	0.05250	0.20	16787.50
		2023-11-05	27.60	7788	396.2	417	0.05250	0.20	2256.91
		2023-11-05							52215.85
الإجمالي .. فقط وقدره اثنان وخمسون ألفاً ومئتان وخمسة عشر جنيهاً وخمسة وثمانون قرشاً لا غير ..									

رودج فوجد على صحة
تحريرا في سنة 200

أقر بصحة ذلك،

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى محمد عبد الجواد

مهندس المقاول : م / حلى أحمد أحمد

مدير مشروع المنطقة : م / أسماء علي أحمد

مدير إدارة المشروعات :
المهندسة / جهاد محمد سعد



٥١٤١٥

