

مع: شركة ديار للمقاولات العمومية

التاريخ: 2023 / 10 / 15

رقم العقد: (511 / 2023 / 2024)

من: بدء العمل

إلى: 2024 / 05 / 01

فروق الأسعار عن الفترة

	م	بند الاعمال	التاريخ	سعر التعاقد	الكمية	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة التغيير	معامل تأثير الدولار علي البند	مبلغ فروق الاسعار
		بالمر المتكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة متابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف ورشها بالبياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والامت الحيد بالخراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 %) من الكثافة الخاصة القصوى) والبند يجمع مستعملة طبقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاضعة بسكة حديد مصر والهينة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	5/1/2024	35.00	29800	396.20	480.40	0.2125	0.20	44331.45
		للجزء السفلي (على الاقل نسبة تحمل كافورنا عن 10%)								
		علاوة مسافة نقل 55 كم (55 * 1.45)	5/1/2024	79.75	29800	396.20	480.40	0.2125	0.20	101012.37
		علاوة استخدام بلدوزر للتجوير	5/1/2024	5.00	29800	396.20	480.40	0.2125	0.20	6333.06
										اجمالي مبلغ فروق الاسعار 151676.89

رو جمع فوجد على صحه ،
تحريرا في
سنة 200

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى محمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات :
المهندسة / جهاد محمد سعد


DIYAR
للمقالات الأولى
س.ج : ٢٠٤٢٠٠٠٠٠٠٢٠٠٨ :
ب.ض : ٦٧٨ - ٤٩٦ - ٥٥٥