

الموضوع :- بخصوص

عملية / رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢٥)
الشهداء / منوف بمحافظة المنوفية

تنفيذ شركة الهدى للتوريدات العمومية والمقاولات



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استماره (٥٠.ع.ح) باجمالي مبلغ (٢٣١١٨٥٩.١١) جنيها فقط وقدره اثنين مليون وثلاثمائة واحدى عشر الف وثمانمائة تسعة وخمسون جنيها واحدى عشر قرشا لا غير قيمة صرف تعويضات عن المستخلص رقم (٣ ، ٤ ، ٥) جاري (٦) ختامي طبقا لأحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ والمعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة طبقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٨ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٩
مرفقات
(١) استمارة ٥٠.ع.ح
احمد مجود



الوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

مدير عام المشروعات

مهندس/ محمد كامل شاهين

مها

[illegible]

२.२ —————



३०/१३

علامة

في ————— سنة ٢٠٢٠

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦١٤ هـ - ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠



(۱)

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد فی سجل

(٥) أدرج في كشف

(۶) استقامت

شہید
اڈن صرف

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي صرف التعويض الخاص

لعملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢٥) الشهداء / منوف


بمحافظة المنوفية لعقد رقم : (٢٠١٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

لمستخلص (جاري ٣ + جاري ٤ + جاري ٥ + ختامي ٦)

طبقا لقانون مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

رقم المستخلص	قيمة التعويض
مستخلص جاري (٣)	٦٨٢.٢٧,٣٩
مستخلص جاري (٤)	١.٢٠.٤٩٤,٧٧
مستخلص جاري (٥)	٦.٣٤٣٤,٠٦
مستخلص ختامي (٦)	٥٩.٠٢,٨٩
الاجمالي	٢٣١١٨٥٩,١١

١٠٤٠٣٠ المشروران



العقود

١٠٣٠ انشراح

لعمل بلازم

رفقات

- ١) صورته من قرار مجلس الوزراء
- ٢) صورته من نسب التعويضات
- ٣) صورته من المستخلصات

مقدمة لسيادتكم

شركة الهندسة للتوريدات العمومية والمقاولات

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢٥) الشهداء / منوف

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠١٧)

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (٣)

سب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (٣)	البند	نسبة التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٣ / ٥ / ٢١	٢٠٢٣ / ١ / ٢٢	اعمال حفر	-	٠	٣م	٧٩,٥	٠
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	-	٠	٣م	١١١	٠
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	-	٠	٣م	٣٩٦	٠
		اعمال انشاء طبقه تشريب	١٨,٢٧	١٧٤٠٠	٢م	٢٧,٥	٨٧٤٢١٩٥
		اعمال انشاء طبقه رابطه	٢٢,٨٨	١٧٨٠٠	٢م	١٤٦	٥٩٤٦٠٥,٤٤
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (٣)			٦٨٢٠٢٧,٣٩				

الشركة

قيمه التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند

عويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند



الشركة

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢٥) الشهداء / منوف

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠١٧)

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (٤)

سبب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (٤)	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	الوحده	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٣/٥/٢١	٢٠٢٣/٤/٢٠	اعمال حفر	١١,٨٥	٧٣٠٠	٣م	٧٩,٥	٦٨٧٧١,٤٧٥
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	-	.	٣م	١١١	.
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	٢٤,٢٥	٨٧٠٠	٣م	٣٩٦	٨٣٥٤٦١
		اعمال انشاء طبقه تشريب	٢١,٥٧	١٩٦٠٠	٢م	٢٧,٥	١٠٦٢٦٢,٣
		اعمال انشاء طبقه رابطه	٢٣,٠٩	.	٢م	١٤٦	.
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري(٤)			١٠٢٠٤٩٤,٧٧				

قيمه التعويض = نسبه التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند

عويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢٥) الشهداء / منوف

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠١٧)

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (٥)

سبب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (٥)	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	الوحده	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٣ / ٥ / ٢١	٢٠٢٣ / ٢ / ٢٤	اعمال حفر	-	٠	٣م	٧٩,٥	٠
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	-	٠	٣م	١١١	٠
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	-	٠	٣م	٣٩٦	٠
		اعمال انشاء طبقه تشريب	-	٠	٢م	٢٧,٥	٠
		اعمال انشاء طبقه رابطه	٢٣,٠٩	١٧٩٠٠	٢م	١٤٦	٦٠٣٤٣٤,٠٦
اجمالي قيميه التعويض عن مستخلص جاري (٥)			٦٠٣٤٣٤,٠٦				

قيمه التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند

تعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند



Handwritten signature and date.

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢٥) الشهداء / منوف

عقد رقم : (٢٠١٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)


تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص ختامي (٦)

سبب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص ختامي (٦)	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٣/٥/١٨	٢٠٢٣/٤/١	اعمال حفر	١١,٨٧	٠,٥٤	٣م	٧٩,٥	٥,٠٩
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	١٣,٥٨	٩,١١	٣م	١١١	١٣٧,٣٢
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	٢٤,٠٤	٣٦,٣٦	٣م	٣٩٦	٣٤٦١,٤١
		اعمال انشاء طبقه تشريب	٢١,٦٠	٦٦,٢٥	٢م	٢٧,٥	٣٩٣,٥٢
		اعمال انشاء طبقه رابطه	٢٣,٠٨	٥٦,٥٥	٢م	١٤٦	١٩٠٥,٥٥
		اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص ختامي (٦)			٥٩٠٢,٨٩		

قيمه التعويض = نسبه التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند
تعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند



المهندس
[Signature]