

مستخلص ختامي رقم (5)

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي بطول 215 كم
(القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من اسوان
بطول 10 كم "بالامر المباشر"
تنفيذ: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

2024-07-09		حتى		2022-06-06		شركة صالح نوبي جروب للمقاولات				2022-05-29		بتاريخ		(2022/2021/1155)		العقد رقم							
ملاحظات		الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)		استقطاع او حجز (جنيه)		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)		جاري / ختامي		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة		مقدار العمل السابق اجراؤه		الفئة (جنيه)		البن		رقم البند			
1 - براعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2-اللائقات متواجدة (2 لافتة) . 3 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5- المعمل متواجد . 6 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . 7 - المعدات متواجدة . 8 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 9 - السيارات غير متواجدة من (2022/9/4) حتى (2024/07/09). 10- براعي ملاحظات لجنة الاستلام الابتدائي .		2,532,205.08		0.00		2,532,205.08		ختامي		84,406.84		30,706.84		53,700.00		30.00		بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم الخ....		1			
		253,220.51		0.00		253,220.51		ختامي		84,406.84		30,706.84		53,700.00		3.00							
		379,830.76		0.00		379,830.76		ختامي		84,406.84		30,706.84		53,700.00		4.50							
		2,295,369.55		0.00		2,295,369.55		ختامي		68,314.57		23,314.57		45,000.00		33.60							
		229,536.96		0.00		229,536.96		ختامي		68,314.57		23,314.57		45,000.00		3.36							
		307,415.57		0.00		307,415.57		ختامي		68,314.57		23,314.57		45,000.00		4.50							
		948,246.06		0.00		948,246.06		ختامي		55,779.18		779.18		55,000.00		17.00							
		1,360,852.40		0.00		1,360,852.40		ختامي		68,042.62		7,642.62		60,400.00		20.00							
		47,749.50		0.00		47,749.50		ختامي		884.25		96.25		788.00		54.00							
		1,062,784.00		0.00		1,062,784.00		ختامي		13,984.00		0.00		13,984		76.00							
																		بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية		6			
																				بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		7	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بستخدام البلدوزر) ... الخ		5	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية (بستخدام البلدوزر) ... الخ		4	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	
																				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع.... الخ		3م	

رقم العقد		(2022/2021/1155)		بتاريخ		2022-05-29		شركة صالح توبي جروب للمقاولات						2022-06-06		حتي		2024-07-09	
رقم البند	البند	الوحدة	الفئة (جنيه)	مقدار العمل السابق اجراؤه	تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات								
								جملة السابق	0.00	22,365,285.48									
8	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة علوية بمسك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية ...الخ	2م	185.00	1,282.50	0.00	1,282.50		237,262.50	0.00	237,262.50									
10	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداالخ	2م	25.00	20,850.00	12,509.43	33,359.43		833,985.75	0.00	833,985.75									
	علاوة المنطقة الحدودية 10%	3م	2.50	20,850.00	12,509.43	33,359.43	جاري	83,398.58	0.00	83,398.58									
	الإجمالي							23,519,932.31	0.00	23,519,932.31									
	خصم 0.5 % من اجمالي قيمة العقد							117,599.66		117,599.66									
	الإجمالي العام بعد الخصم							23,402,332.65		23,402,332.65									
فقط خمسة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعون الف وثلاثمائة واثنان وأربعون جنيه وتسعة وخمسون قرشا أقر بأن هذا الصלב صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب تحريراً في : يقع للمقاول مبلغ على الصليب نهائياً ملحوظة : لفنت غير الواردة بصك الشروط أعتدت من رئيس الإدارة المركزية مهندس / عدد حصى كرومر تحريراً في : معتمد																			
جهة التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة صالح توبي جروب للمقاولات مهندس المشروع (الهيئة) مدير المشروع (الهيئة) التوقيع // التوقيع //																			

رقم العمل :		رقم المستند :		أعداد الملحقات :		رقم التصديق :		القيمة	
اسم المقاول :		نوع الميزانية :		فرع		بند		حرف	
رقم ومقدار التصديق :		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)							
بند الميزانية :									
القيمة (بالجنيه)		بيان المنصرف من المداولة		رقم الاستمارة		بتحويل		قيمة التحويل	
						رقم تاريخ		قرش جنيه	
		بيان الأعمال التي تمت الآن						قرش جنيه	
		محجوز							
		مصرح بصرفه							
		سابق صرفه							
		مستحق صرفه							
		جنيه							
		ج % تأمين لحسن سير العمل							
		رسم دمغة عادي و إضافي							
		تجارب معملية							
		خصومات أخرى							
		مستحقات معالج							
		جملة الاستقطاعات							
		صافي المبالغ المستحق							
		٥٣٤٠٣٣٩,٦٥							
		٢٢٦٤٥٤٩٩,٠٢							
		٧٥٦٨٣٣,٦٣							
		٢٧٨٤١,٦٨							
		١٨٥٩٢,٨٠							
		٤٥٤١,٣١							
		٢٦٤٠١,٣١							
		٢٧٦٨٣,٦٣							
		٥٧٦٧١,٨٣							
		٢٨.١٦١,٨٠							
تحريراً في : / /		رئيس المصلحة		علامة					
إقرار كاتب سجل الحجوزات والتأخرات		إمضاء							
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		إمضاء							
بأن المبالغ معلقة بالأمانات بتاريخ		إمضاء							
تحريراً في : / /									
علاقات الكتاب المنوطين		روجع		المحفوظ الآن بالتحويل رقم		تحريراً في : / /			
يعتمد سحب		شيك							
إذن صرف		رئيس الحسابات							
بمبلغ		تحريراً في : / /							
شطب		الكاتب المنوط							
سحب		شيك		رقم					
(ج) قيد في سجل		إذن صرف		تحت رقم					
(د) وأخرج في كشف الحوالات رقم		شيك		إذن صرف					
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		الكاتب المنوط							
تسلمت التحويلة رقم		وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)							
تحريراً في : / /		المقاول							
(*) إذا كانت المدة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار									