

٢٠٢١/٢/١٨ بتاريخ

مع / شركة السلام انترناشيونال

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٧/١٦ م

استقطاع ٥, ٠ % طبقا للمفاوضة
الاحتمالي بعد الاستقطاعات

مهندسون مشروع

عام التنفيذ والمصايف

عبد الرحيم محمد حسين

الشركة

شماره:

١٤

2.25

314

صية، صرفها إلى الملائكة،

ص، الإدارة المركزية

لا حسیہ

إذ بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط، وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

١١١١

مع إتيان المحققين

1/1

1/1

١٨٦.٦٥٠٠٠	جملة الاعمال
١٤٦٥٢٥٢٧٥.١	السابق صرفه
٣٩٥٣٩٧٢٤.٩٣	المستحق صرفه

[illegible]

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



	الاستقطاعات
	الصافي