



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تمية طيبة وبعد

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦ عن عملية أعمال
الاستشارات الفنية مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) لعدد ٢ كوبري
دوران للخلف علي طريق وادي النطرون-العلمين عند (كم ٢٤+٨٠٠, كم ٤٧+٠٠)

نتشرف بأن نرفق طيه مستخلص رقم (١) جاري للعملية المشار إليها عاليه وكذا إستمارة
٥٠.ع.ح

يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

القاهرة في : ...-...-.....

مرفقات:

عدد (١) إستمارة ٥٠.ع.ح

عدد (٣) أصل مستخلص جاري ١

محضر استلام الموقع

يعتمد....

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة بحر بالبحيرة و حفرة الشيخ

لواء أ.ح مهندس / أحمد باسمه علي الخرداني

مدير عام المشروع

م / السيد عبدالمجيد

مدير المشروع

م / أحمد الشاعر

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ انشاء عدد (٢) كوبرى دوران للخلف عند (٨٠٠ + ٢٤ كم - ٤٧+٠٠ كم) ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون - العلمين بطول ١٣٥ كم .

تصميم و إشراف مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم):

انه في يوم الاثنين الموافق ١٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم (٦٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

السيد المهندس / السيد عبدالمجيد
مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد الشاعر

عن الاستشاري (طرف ثانى)

محرم - باخوم

السيد المهندس / محمد محمود حافظ

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١.

٢.

الاستشاري (طرف ثانى)

١.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

لواء.أ.ح مهندس/ أحمد باسم حسني الكردي

