

مستخلص رقم (٢) ختامي

مشروع : استكمال اعمال رفع كفاءة طريق الاقصر / اسنا الزراعي الغربي في المسافة من مدخل قرية النجوع حتى خزان اسنا بطول ٣ كم مركز اسنا محافظة الأقصر
عن عمليه :-

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٤/٥ الى ٢٠٢٣/٨/٢٢

تنفيذ شركة :- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٦

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقدرات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٨	٢م	٣٣٠٠٠	١١٩٠٣,٩٤	٤٤٩٠٣,٩٤	٨٠٨٢٧٠,٩٢		٨٠٨٢٧٠,٩٢	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	٢م	٢٦٠٠٠	١٤٢١,١٦	٢٧٤٢١,١٦	١٧٢٧٥٣٣,٠٨		١٧٢٧٥٣٣,٠٨	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	طن	٨٠٠	٨,٧٣	٨٠٨,٧٣	١٧٧٩٢٠,٦٠٠		١٧٧٩٢٠,٦٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢٦	٢م	٢٩٠٠٠	٧٥٩,٤٢	٢٩٧٥٩,٤٢	٧٧٣٧٤٤,٩٢		٧٧٣٧٤٤,٩٢	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٦١,٢٥	٢م	٢٩٠٠٠	٧٥٩,٤٢	٢٩٧٥٩,٤٢	٤٧٩٨٧٠,٦,٤٨		٤٧٩٨٧٠,٦,٤٨	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
الاجمالي										
خصم ٠,٥ % طبقا للتفاوض										
الاجمالي بعد الخصم										
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٢٩٠٠٠	٧٥٩,٤٢	٢٩٧٥٩,٤٢	٨٩٢٧٨,٢٦		٨٩٢٧٨,٢٦	مع مراعاة ماورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
الاجمالي										
٩٩٢٧٣٠,٢,٣٥										

قرش جنيه

تحريرا في : ٢٠٢٣ / / الجهه المالكة

الشركة المنفذه

مهندس /

تحريرا في

المحاسب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهورها وقدرها سبق صرفها الى المقاول

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهائيا

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

جشي المشروع

مهندس /

مدير عام الصيانة

مهندس /

عبدالرحيم محمد حسين

مهندس /



٩٩٢٧٣.٢.٣٥	جملة الاعمال
٩٤٦٢١٣٨.٨	السابق صرفه
٤٦٥١٦٣.٥٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٣٢٥٨.٢	تأمين
١١٥٦٤	دمغات
٦٧٥٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٩ ايام من ٢٠٢٣/٨/١٤ حتى ٢٠٢٣/٨/٢٢
	جملة الاستقطاعات

	الاستقطاعات
	الصافي

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



(Handwritten signature)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع استكمال اعمال رفع كفاءة طريق
الاقصر/ اسنا الزراعى الغربى فى المسافة من مدخل قرية النجوع حتى خزان اسنا بطول ٣ كم مركز اسنا
محافظة الاقصر

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

11/11/2023

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢ قنا عن عملية

استكمال أعمال رفع كفاءه طريق الإسم / استاذ الزاوي الغرب من الماطة من
محل قرية الخويح من قنار أسنا بطول ٣ كم مركز أسنا بمحلة الإسم

٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

عن شهر أغسطس

الاستقطاعات

جنيه

ق

تأمين ٥%

جملة الاعمال ٢٤ ٢٥٨,٠

٩ ٩٢٧ ٣٠٤,٣٥

دمغات

السابق صرفه ١١ ٥٦٢,٩٠

٩ ٤٦٢ ١٣٨,٨٠

خصم معمل المنطقة

—

—

المستحق صرفه ٦٦٥٠٠٠ / دفع مع وصوله له ٩ ابيع

٢٦٥ ١٦٣,٥٥

جملة الاستقطاعات

٢٤ ٢٥٨,٠ / ٢٤ ٢٥٨,٠

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

القيد المحق للمقاول - الموصى المتكامل وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برامى صفى فاضل محمد تقيم الصلح

تحرير ٢٠٢٣/١١/١٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عبد الحليم

عماد حسين

استثمار لاعتماد الصرف

رقم
KH0602200720040000

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

(ب) الكاتب المذوق

الختم والتاريخ

رئيس المصلحة

علامة

۳۰۸۹

(١) هـرار كاتب سـجل المـجوزات والتـنازلات

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

أو أن المبلغ معلق الامانات بتاريخ

الحقن والتاريخ

(ج) فقیدہی سے جمل رقم ۲۵ ع. ح. برقم

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

زوجع

شيك

ليمتجدد سحب

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

رکيل الحسابات

بمبلغ

مضاء الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ع ٦ ج)

(a)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

(۲) سبب

إِذْنٌ مِّنْ رَبِّكَ

(٤) قبلہ، سبھا

إذن صرف

(5) إدراج هي كشف الشيكات

الحوالات

(۶) استقامت

ذن صریح

میں