

کشف رقم : (۱۱) جاری..

c.c. 2 | c.c. 3 | 94

عن عمارة جملات... ومربطة... شبكة... (إشارة بكبارى المنطقة) (بني سويف)

الإدارة العامة للمحاسبة العامة رقم بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٣ سنة ١٤٤٦ هـ مع شركة (العاصم) للتقارير والمعلومات ش.م.م. شاملة المدة من ١٤٤٦/٠٦/٠٣ إلى ١٤٤٦/٠٦/٠٣

نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاء أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستحقاق أوحجز		الباقى بعد الإستحقاق	ملاحظات
	مليم	جنيه							مليم	جنيه		
١- تركيب عاكس نارية من مخازن إطفاء	-	٥٠٠٠	بالعدد	-	٨٩	٨٩	جاري	٤٤٥٠٠٠	-	٤٤٥٠٠٠	٤٤٥٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
٢- دهان عاكس نارية من مخازن إطفاء	-	٢٥٠٠	بالعدد	-	١٥٢	١٥٢	جاري	٣٨٠٠٠٠	-	٣٨٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
٣- توريد وتركيب البوابات الخشبية	-	١٠٠٠	بالعدد	-	٤٧	٤٧	جاري	٢٧٠٠٠	-	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
٤- تركيب مخافات من مخازن إطفاء	-	٤٠٠٠	بالعدد	-	٢٠٠	٢٠٠	جاري	٨٠٠٠٠	-	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
٥- توريد وتركيب L.P.S ٥٠٠٠	-	٢٥٠٠	بالعدد	-	٢٠٦	٢٠٦	جاري	٥١٥٠٠	-	٥١٥٠٠	٥١٥٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
٦- توريد وتركيب (C.O.B)	-	٢٠٠٠	بالعدد	-	٧٨	٧٨	جاري	١٥٦٠٠	-	١٥٦٠٠	١٥٦٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
٧- توريد وتركيب كابل العنبر (٢٠٠٠)	-	٧٠٠٠	بالمتر	-	٨٢٢	٨٢٢	جاري	٥٨٢٤٠٠	-	٥٨٢٤٠٠	٥٨٢٤٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
٨- توريد وتركيب كابل العنبر (٢٠٠٠)	-	٢١٠٠	بالمتر	-	٢٧٣٠	٢٧٣٠	جاري	٥٧٢٢٠٠	-	٥٧٢٢٠٠	٥٧٢٢٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
٩- توريد وتركيب كابل العنبر (٢٠٠٠)	-	٢٧٠٠	بالمتر	-	١٤٥٨	١٤٥٨	جاري	٢٩٢٢٠٠	-	٢٩٢٢٠٠	٢٩٢٢٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٠- توريد وتركيب سلاك هوائى ٢٢٥	-	٦٠٠٠	بالمتر	-	٢١١٢	٢١١٢	جاري	١٢٦٧٠٠	-	١٢٦٧٠٠	١٢٦٧٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١١- توريد وتركيب سلاك هوائى ٢٢٥	-	٥٥٠٠	بالمتر	-	١٤٥٠	١٤٥٠	جاري	٦٨٧٥٠٠	-	٦٨٧٥٠٠	٦٨٧٥٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٢- تركيب لوحة توزيع من مخازن إطفاء	-	٦٠٠٠	بالعدد	-	١	١	جاري	٦٠٠٠	-	٦٠٠٠	٦٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٣- توريد وتركيب باب لوجه	-	٢٠٠٠	بالعدد	-	١	١	جاري	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	٢٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٤- توريد وتركيب كابل العنبر (٢٠٠٠)	-	٦٠٠٠	بالعدد	-	٦	٦	جاري	٢٦٠٠٠	-	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٥- توريد وتركيب مفصل ٨٢٥٠	-	٣٠٠٠	بالعدد	-	١	١	جاري	٣٠٠٠	-	٣٠٠٠	٣٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٦- توريد وتركيب مفصل ٨١٠٠	-	١٥٠٠	بالعدد	-	٨	٨	جاري	١٢٠٠٠	-	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٧- خلعة صوفية ٨١٠٠	-	٣٠٠٠	بالعدد	-	٥	٥	جاري	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٨- توريد وتركيب خرسانة	-	٥٠٠٠	بالعدد	-	١٢	١٢	جاري	٦٠٠٠٠	-	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة
١٩- خرقة مخملية لآلة	-	٧٠٠٠٠	بالعدد	-	٣	٣	جاري	٢٦٥١٢٠	-	٢٦٥١٢٠	٢٦٥١٢٠	إستحقاق المبلغ من قبل الشركة

تحریر فی لسنة

روجع فوجد على صحة ،

تحريراً في سنة

مدير .

أقر بصحة ذلك، المقاول:

أقرباًن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المسنة بظنه وقدره سيق صرفها إلى المقاول .

تحريراً في

... سنة

.....

**على الحساب
نهائياً**

ملاحظة : الفئات غير الماردم بحرك الشوط أعتدت من .

مدير المصلحة