

بخصوص : إنشاء مبنى إدارى للهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة الشروق
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم القيد : ٢٠٢٣/٠٢/١٥ / كبارى

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٢/١٥

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

” للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ”

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أصل المستخلص رقم (٢) جارى عن العملية عاليه بمبلغ وقدرة

(١٥٩١٦٣٢٥,٠٠) جنيه المعد بمعرفة السيد مهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانته الكبارى الجهة المشرفة

على المشروع من بداية المشروع حتى ٢٠٢٤/١/١٦ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف ومرفق طيه إستمارة ٥٠ ع.ح بالمبلغ

المطلوب وقدرة (١١٤٤٣٢٧,٥٠) جنيه .

” وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الإحترام ”

” التوقيع ”

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٢٠٢٣/٠٢/١٥

(استمارة رقم ٥٠ ع ٠ ح)

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف


(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : قطاع مشروعات الطرق والكباري
المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للإنشاء والصرف
بموجب : الطلاب طيه ، أو : المستخلص المرفق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : الشركة عليه
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
١٤٤٣٩٠٥	١٤٤٣٩٠٥	١٤٤٣٩٠٥
الجملة		

رقم :
الحتم ذو التاريخ




كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات		نوع الخصم		بيانات	
عدد	المرفقات	نوع الخصم	نوع الخصم	بيانات	بيانات
١	١	بند	بند	١٤٤٣٩٠٥	١٤٤٣٩٠٥
إجمالي الأصل		بند	بند	١٤٤٣٩٠٥	١٤٤٣٩٠٥
بيانات الاستقطاعات		بند	بند	١٤٤٣٩٠٥	١٤٤٣٩٠٥
صافي القيمة المطلوب صرفها		بند	بند	١٤٤٣٩٠٥	١٤٤٣٩٠٥

الحتم ذو التاريخ



رؤس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإبراءات : بتاريخ : الإبراءات :
الإبراءات : بتاريخ : الإبراءات :

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح : برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رؤس في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦١٠٤ من ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع ح) : إبراء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إبراءات موظفي الشطب

(٥)

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب : رقم : إبراء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إبراء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف : الشيكات : رقم : إبراء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت : الشيك : رقم : إبراء الكاتب المنوط :

إبراء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢



المعهد العام للطرق والكباري و النقل البري

رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٣٠٧)

عالية / الشاه مبنى الداري الهندية / البحري بمدينة الشروق

حتی تاریخ ۲۰۲۴/۱/۱۶

من بدء العمل ٥ / ٧ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٢) جاري

رقم الصفحة	بيان الاستثمار	الوحدة	القيمة	مقدار الاستثمار التي تمت خلال السنة	مقدار الاستثمار التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	حصة مقدار الاستثمار التي تمت حتى الآن بالجنية	النسبة من الاستثمار	ملاحظات
١	بالمثل الممولي من حسابات كثيرة والسعر يشمل اجراء الادوات والتكاليف اللازمة	م.ط	٣٦٠,٠٠٠	٤٥	٣٠	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٠	١-المهندسون والمشترون متواجدون
٢	بالمثل المكعب حجر في القرية والصناعة وتشييد المساكن	٣,٠	٩٠,٠٠٠	١٢٢٤	٠	جاري	٨٧٠,٦٠	٠	٢-العلامات الارشادية والتضريبية متواجده
٣	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	٥٠,٠٠٠	٢٢٥٠	١٦٢٤	جاري	٢٨٣١٥٠	٠	٣- جميع التجهيزات المطلوبة متواجده
٤	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	١٣٠,٠٠٠	٢٢٥٠	٢٢٥١	جاري	٨٧٢٦٠	٠	
٥	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	٢٥٠,٠٠٠	٤٨٤	٠	جاري	١٦١,٠٠٠	٠	٤-الاولاد محملات (صحة) طبقا للتعاقد
٦	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	١٦٠,٠٠٠	٢٢٤	٣١	جاري	١٣٨,٠٠٠	٠	٥-المشروع يتم تنفيذه بالحيز العمراني ولا يتم سحب التربة
٧	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٥٧	١٥	جاري	١٠٣٩٦٠	٠	من الشركة المصرية للتعدين
٨	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	٢٨٠,٠٠٠	١٠٧٧	٢٣	جاري	٢٦٩,٨٠٠	٠	
٩	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	٢٩٠,٠٠٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٢٤٥,٠٠٠	٠	
١٠	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	٢٩٠,٠٠٠	٢٢٠	١٦	جاري	٢٧٤,٠٠٠	٠	
١١	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	٢٩٠,٠٠٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٢٤٥,٠٠٠	٠	
١٢	بالمثل المكعب ثقيل طلبة لزوم الرزم حول الاساسات من الرمال الطميية خالية من المواد العضوية	٣,٠	٢٩٠,٠٠٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٢٤٥,٠٠٠	٠	
١٣	بالمثل توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد (٣٦ / ٥٢) بجميع الكباري واقطعة تشمل التورب والتشغيل	طن	٢٦٧٠,٠٠٠	٢٠٤	١٦	جاري	٥٨٧٤,٠٠٠	٠	
١٤	بالمثل المسحوق توريد وحمل طبقا عازلة لقرنوبه لزوم الاسطح - المعدات والمخارج من الاسبوسات	٢,٠	٢٥٠,٠٠٠	٩٢٨	١٠٢	جاري	٨٥٢٥٠	٠	
١٥	بالمثل المسحوق توريد وحمل طبقا عازلة لقرنوبه لزوم الاسطح - المعدات والمخارج من الاسبوسات	٢,٠	١٣٥,٠٠٠	٩٢٨	١٠٢	جاري	٨٥٢٥٠	٠	
١٦	بالمثل المكعب توريد وتثبيت اتصال ماني من الطوب الطعاني سمك ٢٥ سم وبغض ١٠٢٢٢٥سم	٣,٠	١٨٠,٠٠٠	١٠٠	٠	جاري	١٨٠,٠٠٠	٠	
١٧	الطوبه الواحدية غير ان يتم البناء بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٢:١0سمك اسمنت بورتلانتي ٣/١رمل	٢,٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٣	٠	جاري	٥١٥٢٠	٠	
١٨	بالمثل المسحوق توريد وتثبيت اتصال ماني من الطوب الاسمنتي والطعاني سمك ١٢ سم و	٢,٠	٣٩٧,٠٠٠	٠	٢٣٤٣	جاري	٥١٥٢٠	٠	
١٩	بالمثل المسحوق توريد وحمل بعض لخشب لزوم الحوائط الداخلية على طرشرة صومعية تتكون مونه	٢,٠	١٠٥,٠٠٠	٣٩٧,٠٠٠	٠	جاري	٤١٦٨٥٠	٠	
٢٠	بالمثل المسحوق توريد وتركيب سبرايك كبتوناز او ما يعادلها قرر اول لزوم الارضيات وبورت المياة	٢,٠	٣٠٥,٠٠٠	١٧٥	٦٥	جاري	٧٣٢٠٠	٠	
٢١	بالمثل المسحوق توريد وتركيب سبرايك كبتوناز او ما يعادلها قرر اول لزوم حوائط نوات المياة	٢,٠	٣١٥,٠٠٠	٨٠٠	٠	جاري	٢٥٢,٠٠٠	٠	
٢٢	بالمثل المسحوق توريد وتركيب تاوربب الزجاج من الككومات للوجهات الخارجية	٢,٠	٢١٥,٠٠٠	٨٠٠	٠	جاري	١٧٢,٠٠٠	٠	
٢٣	بالمثل المسحوق توريد وتركيب اواب مصليه من خشب موسكي وتحليل المكاش سمك ٣سم صفله واحد	٢,٠	٢٣٠,٠٠٠	١٥	١٥	جاري	٤٩٥٠٠	٠	
٢٤	بالمثل المسحوق توريد وتركيب شبك U.P.V.C جميع الطعانات المستعمدة بنظام WINTTECH	٢,٠	٣٥٠,٠٠٠	٠	٠	جاري	٠	٠	
٢٥	بالعد توريد وتركيب مرخاض افرنجي كمالا ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها (بمشعلتها على	عدد	٤١٠,٠٠٠	١٠	١٠	جاري	٤١٠,٠٠٠	٠	
٢٦	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٧٥,٠٠٠	١٠	١٠	جاري	٤١٥,٠٠٠	٠	
٢٧	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	٤١٠,٠٠٠	٢	٢	جاري	٨٢٠٠	٠	
٢٨	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	٥٠٠,٠٠٠	٥	٥	جاري	٢٥٠,٠٠٠	٠	
٢٩	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	٣٧٥,٠٠٠	١٥	١٥	جاري	٥٦٢٥	٠	
٣٠	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٢٠,٠٠٠	٥٩	٥٩	جاري	٧٠٨٠٠	٠	
٣١	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٢٠,٠٠٠	٣٥	٣٥	جاري	٤٢٠,٠٠٠	٠	
٣٢	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٢٠,٠٠٠	٩	٩	جاري	١٠٨٠٠	٠	
٣٣	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	٣٠٥,٠٠٠	٤٥,٥٠	٤٥,٥٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٣٤	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٣٥	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٣٦	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٣٧	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٣٨	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٣٩	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٠	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤١	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٢	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٣	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٤	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٥	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٦	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٧	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٨	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٤٩	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٠	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥١	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٢	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٣	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٤	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٥	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٦	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٧	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٨	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٥٩	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٠	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦١	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٢	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٣	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٤	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٥	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٦	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٧	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٨	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٦٩	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٠	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧١	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٢	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٣	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٤	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٥	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٦	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٧	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٨	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٧٩	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٠	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨١	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٢	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٣	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٤	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٥	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٦	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٧	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٨	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٨٩	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٩٠	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٩١	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٩٢	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠	جاري	١٤٤,٠٠٠	٠	
٩٣	بالعد توريد وتركيب حوض صيف ليني من الصفيى سق (ايبورا فيت اوابيل اسنادارو ما يعادلها)	عدد	١٨٠,٠٠٠	٨٠	٨٠				

اجمالي المستخلص السابق جاري (١)

صالح الممتخلص الحالي

مِهْنَتِمْ اَلِهِيَه

مهندسين الشركه

بعد

المهنية العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى