

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

کشف رقم جاری (۱)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤ / ٢ / ٨

المقاول: شركة صن، دان للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٠٤) مؤرخ في ٢٠٢٤/١/١٧

الرقم	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السليم إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	حالة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حذر		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	ملاحظات
	نصفه	جنه					مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	فرش	جنه	فرش		
٣	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التسميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمواد الاصصالية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الذمك الجيد بالبراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التموجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرف . مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بزياده او النقصان السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة											
١/٣	٨٥	متر	٣	٥٠,٠٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٠	٠	٤,٠٣٧,٥٠٠	مكتب جهز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعتملة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - تم توريد جهز حسب الي جميع مشتلاته ويتطابقة الي الهيئة بقطاعة - وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/١/١٦ - وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/١/١٦ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	٢٩٥,٤	متر	٣	٥٠,٠٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٠	٠	١٤,٠٣١,٥٠٠	
	١٣	متر	٣	٥٠,٠٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٠	٠	٦١٧,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٢ كم علاوة تحصيل الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية											
إجمالي قيمة المستخلص												
ثمانية عشر مليون و ستمائة و ستة و ثمانون الف و خمسمائة جنيه مصري فقط لا غير												

يتمتع ... رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"ماتى محمد محمود طه"

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبد الله الجندي

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)
م/ محمد ناصر

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/ محمد خليل

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية)
م/ سليمان نصر

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني كبادين

مهندس الاستشاري (د.سعد الجيوشي)
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/ محمد خليل

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)
م/ محمد ناصر

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية)
م/ سليمان نصر