



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

تنفيذ : مكتب العقود العربية-محمود علاوي علي علاوي

عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع فوكة / مطروح في المسافة من كم 525+760 الى المحطة
525+880 بطول 0.120 كم
(مرحلة تشكيل الجسور)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

من بداية العمل حتى: 2024-2-19

المقارن: مكتب العقود العربية-محمود علاوي علي علاوي رقم العقد(2024/2023/329)

كشف رقم جاري (2)

بيان الأعمال

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة المستقاة بعد الاستقطاع				جنية مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق	الكمية	الوحدة	المقابلة	
		جنيه	قرش	جنيه	قرش							جنيه	قرش
3-1	مكتب جهاز الاشراف متواجد												
	العلامات الارشادية متواجدة												
	لوحات المشروع متواجدة	0	0	0	0	0	0	12,860-	12,860	21,593.94	متر مكعب	85.00	
	مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون												
	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد												
	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون												
	التقارير متواجدة												
	براكى خصم التجارب العملية	0	0	0	0	0	0	12,860-	12,860	21,593.94	متر مكعب	421.40	
	الحد الأدنى من المعادلات متواجد	0	0	0	0	0	0	12,860-	12,860	21,593.94	متر مكعب	13.00	
	البرنامج الزمني للمشروع متواجد												
	براكى تطبيق نصوص العقد												
	وثيقة تأمين الحادث الشخصية سارية حتى	1,247,220	0	0	0	1,247,220.00	0	12,300.00	12,300.00	19,819.57	متر مكعب	101.40	
	(05-09-2024)												
	وثيقة تأمين اخطار المقاولين سارية حتى												
	(05-09-2024)												
	لوفان ستارك غزير	5,553,450	0	0	0	5,553,450.00	0	12,300.00	12,300.00	19,819.57	متر مكعب	451.50	
		159,900	0	0	0	159,900.00	0	12,300.00	12,300.00	19,819.57	متر مكعب	13.00	
	6,960,570												
	إجمالي قيمة المستخلص												

إجمالي قيمة المستخلص

فقط : ستة ملايين وتسعمائة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعون جنية لأخير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /



الموافق: ٢٠٢٤/٠٢/١٩

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /

مهندس - مهندس /