




السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى أعمال تنفيذ عدد ٢٢ محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع
أعلى الطريق الدائرى (تنفيذ عدد ٣ محطات) محطة السويس - محطة الطالبية -
محطة عمرو بن العاص (عقد رقم (١٠٩١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تنفيذ شركة النيل
العامة للإنشاء والطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٣) نسخ أصل مستخلص رقم (٤) جارى
بقيمة إجمالية بعد الاستقطاعات (٣٤٥٦٠٩٥,٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة و
خمسون ألفا وخمسة وتسعون جنيها فقط لا غير .
الرجاء التفضل بالإحاطة والتنسيق باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



تحريرا فى / /

المرفقات :

عدد (٣) نسخ أصل مستخلص رقم (٤) جارى

عدد (١) استمارة ع . ح

عدد (١) حصر أعمال

يعتمد ...

رئيس الادارة المركزية الطريق الدائري ومحاوره

١٨٥
٢٠٢٣
مشيرة السيد عبد الله

المهندسة /

١٤٥
٢٠٢٣

قسم

[illegible]

رقم
الختم ذو التاريخ

فقط و قدره ثلاثه ملايين و رعمائه و سته و خمسون الفا و خمسه و تسعون جنبها لاغير .

(ب) الكاتب المقتوط

تقييد في السجل برقم

عدد المرفقات		الإعتماد الإداري و نوع الخصم							
		بيانات		نوع الخصم					
				بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
		إجمالي الأصل							
بيانات الإستقطاعات						جنيه	قرش		
عادي قرش جنيه إضافي قرش جنيه دفعة توقيع قرش						رسم الدفعة			

الختم ذو التاريخ

وجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

20 في سنة

(1) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(2) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختصر يسمح و لم يسبق الصرف :

..... (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
 التاريخ
 الإمضاء

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية 46059 س 2009 85000

الختم ذو التاريخ

(7)

٤. ح " برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

20 روجع في سنة

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب $\frac{\text{شيك}}{\text{إذن صرف}}$

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة 20 بمبلغ

(۵)

الختم ذو التاريخ

(3) سحاب

شيك
إذن صرف

امضاء الكاتب المنوط :

(4) قيد في السجل

الشيكات
الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

(5) أدرج في كشف




الشيكات
الحوالات

امضاء الكاتب المنوط :

(6) استلمت

شيك
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة 20



• 16. 15

رقم العقد (١٠٩١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

منذ بدء العمل وحتى ١٠/١٢/٢٠٢٤

ص اعمال جاري (٤)

مخاسب/احمد عبد الجواد
التوقيع

اقرأ بصحة تلك: الشركة العنقودية

المكتب الفني / م. عمرو محمد أنور
التوقيع

مدير المشروع / م. احمد جمال
التوقيع

المالك / الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

محاسب/احمد عبدالجواد
التوقيع

م. محمود الشيخ
مدير عام المشروعات

مهندس المشروع
/م. اسلام أشرف

مهندس
/م. اسلام

استشاري المشروع


م. ا. ا.
التوقيع

مدير المكتب الفني

مهندس المشروع
/م. ابراهيم عبد الع

مهندس
/م. ابراهيم
التميمي

عن الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)



رقم العقد (١٠٩١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)



اقر بصحة ذلك: الشركة المنفذة

المكتب الفني / م. عمرو محمد أنور
التوقيع *م. عمرو محمد أنور*

مدير المشروع م. محمد الوافي

م. محمد عبد النبي
التوقيع

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

مدير المشروع / م. محمد كميح
التوقيع

