



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى اعمال الاستشارات الفنية لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ انشاء كوبرى اعلى محور سفنكس عند كم ١٨٠,٤٥ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة-العلمين-مطروح-الفيوم) تنفيذ شركة / مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/١٦

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ



Handwritten signature

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

علاوة على ذلك، فإن

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الممنوع

الختم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
المرفقات		بيانات	
قرش	جنيته	قسم	فرع
فصل	بند		
١٨٩٢٨١		إجمالي الأصل	
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات	
عادي	إضافي	دمغة توقيع	
قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	
رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها		

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص مستحق ولم يستحق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع » « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رو جمع فی سنه ۲۰۱

يعتدل سحاب
اذن صوف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحريات

في _____ سنة ٢٠١١ ميلادي

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) استخرج

المضامين الكاتب المخطط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنيط :

(٥) أن م. في كشف الشبهات

مستخلص جاري رقم (٢)

اعمال الاستشارات الفنية لآعمال التصميم و الاشراف علي تنفيذ انشاء كوبري اعلي محور سفنكس عند كم ١٨٠,٤٥ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السفنخه - العلمين - مطروح - العلمين)

المنطقة المركزية العقد رقم (٤٣٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ المدة من بداية المشروع و حتي ٢٠٢٣/١٢/٣٠

رقم البند	نوع الاعمال	الفئة		مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
		قرش	جنيه							
	اولا : اعمال التصميمات									
	اتعاب اعمال التصميم ٤٠% * ٣٥% من ٠,٧٨٥ % من قيمة المشروع (٣٩٥٨١١٢٠٩)			٤٣٤٩٩٦,٥١٩	٠,٠٠٠	٤٣٤٩٩٦,٥١٩	٤٣٤٩٩٦,٥١٩			
	ثانيا : اعمال الاشراف علي التنفيذ									
	اجمالي قيمة الاعمال بالمستخلص (٥)			٦٩١٧٣٨٤٧,٠٠٠	٣٠٨٢٣٥٠٣,٧٥٠	٩٩٩٩٧٣٥٠,٧٥٠	٩٩٩٩٧٣٥٠,٧٥٠			اعمال التصميم عن كوبري سفنكس
	قيمة التشوينات بالمستخلص (٥)			١٠٢٨٨٢٠٠,٠٠٠	٤٠١٥٢٠٠,٠٠٠	٤٠١٥٢٠٠,٠٠٠	٤٠١٥٢٠٠,٠٠٠			
	قيمة الاعمال بالمستخلص (٥) بدون تشوينات			٥٨٨٨٥٦٤٧,٠٠٠	٢٦٨٠٨٣٠٣,٧٥٠	٩٥٩٨٢١٥٠,٧٥٠	٩٥٩٨٢١٥٠,٧٥٠			التقرير الشهري موجود
	اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٨٥ %			٤٦٢٢٥٢,٣٢٩	٢٩١٢٠٧,٥٥٤	٧٥٣٤٥٩,٨٨٣	٧٥٣٤٥٩,٨٨٣			
	اجمالي قيمة اعمال الاشراف للاستشاري بنسبه (٦٥%) من ٠,٧٨٥ %			٣٠٠٤٦٤,٠١٤	١٨٩٢٨٤,٩١٠	٤٨٩٧٤٨,٩٢٤	٤٨٩٧٤٨,٩٢٤			
	الاجمالي (التصميم + الاشراف)					٩٢٤٧٤٥,٤٤٣				
						٧٣٥٤٦٠,٠٠٠	المسابق			
						١٨٩٢٨٤,٠٠٠	الفرق			

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المكتب الاستشاري

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

م/ محمد علي ابو الجود

م/ جهاد محمد سعد

التوقيع /

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبد الجواد



التوقيع /

رئيس الادارة المركزية بالمنطقة المركزية الاولى

م/ نصر محمد نصر طيخ

مدير المشروع / م/ محمد علي ابو الجود
التوقيع / م/ محمد علي ابو الجود

.....

بيان المنصروف من المصارف		قيمة	
	جنية	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنية	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

سنة ٢٠٢ رئيس المصلحة علامة

..... امضاء :

..... : امضاء

..... امضاء :

الكاتب الموقوف الختم ذو التاريخ

.....

شيك

الدين صرف

نيس الحسابات

شيك

3- تقييد في س

اذن صرف

4- وأدرج في كشف الحوالات رقم.....

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأن: أه افق، عل هذا الحساب المتقدم ببنائه (*) ((وانه تسلمت المستحقة لي بالتام وليس لي

طالبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

المقاول :

* إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار