

كشف تفصيلي لاستخلاصات فروق أسعار  
مقدم رقم : ٥٢٥/٢٠٢١/٢٠٢٢

عن الاعمال المنفذة باستخلاصات من جاري رقم (١) حتى المستخلص رقم (٩) ختامي

| قيمة فروق الأسعار | فروق الأسعار عن الفترة |            | المستخلص |
|-------------------|------------------------|------------|----------|
|                   | الي                    | من         |          |
| جنية ١٩٨٦٩٨٢,٠٣   | ٢٠٢٢/٠١/٣٠             | ٢٠٢٢/٠١/١٧ | جاري ١   |
| جنية ١٢١٤١١٧,٥٩   | ٢٠٢٢/٠٣/٣٠             | ٢٠٢٢/٠١/٣١ | جاري ٢   |
| جنية ٦٤٠٠٢٥٤,١٢   | ٢٠٢٢/٠٧/٠٥             | ٢٠٢٢/٠٣/٣١ | جاري ٣   |
| جنية ٧٩٥٢٤٣٦,٤١   | ٢٠٢٢/٠٨/١٤             | ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ | جاري ٤   |
| جنية ٤٦١١٤١٢,٨٢   | ٢٠٢٢/١١/١٣             | ٢٠٢٢/٠٨/١٥ | جاري ٥   |
| جنية ٦٠٨٨٠٧١,٧٠   | ٢٠٢٣/٠٧/٠٥             | ٢٠٢٢/١١/١٤ | جاري ٦   |
| جنية ١٣٠٣٨٧٠,١٤٦  | ٢٠٢٣/٠٧/١٥             | ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ | جاري ٧   |
| جنية ٦٥١٤٠٠,٣٥    | ٢٠٢٣/٠٨/٠٣             | ٢٠٢٣/٠٧/١٦ | جاري ٨   |
| جنية ٤٠٣٩٥٩,٣٨    | ٢٠٢٣/٠٨/٠٥             | ٢٠٢٣/٠٨/٠٤ | ختامي ٩  |
| جنية ٤٢٣٤٧٣٣٥,٨٥  |                        | الإجمالي   |          |

مدير إدارة المشروعات  
الهيئة العامة للطرق و الجاري

مهندس الهيئة العامة للطرق  
و الجاري

مدير المشروع  
شركة الراغب للمقاولات العامة

م / كرم امام

م / احمد الشايع

م / فضل الله مسعود

يقدم  
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية عشر  
( البحيرة - كفر الشيخ )  
م / مجدي عبد السلام عامر