



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نلشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم ( ١ ) لمشروع اعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع(الفيوم/بني سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) القطاع الخامس(قوص/ارمنت) عند ملسوبي (٦+) المسافة من الكم ٦٧٦.٨٦ الى الكم ٦٧٦.٨٥٥ كم تنفيذ (مؤسسة الجيوهندسية للتعدين) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم  
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

٢٠٢٤ / ١ / ١٢ تحريرا

رئيس الادارة المركزية

مهندس /  
عماد حسین



المرفقات :  
عدد ( )



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد  
٨٩٥

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلاص جاري رقم ١ عن عملية

اسنار اعمال الـ ١٢ الخط العاشر صرف القطار الكهربائي السريع (الفوج)  
بنفس سعر الاوقتر - اسوان - ادفو - سول) القطاع السادس (قوص - ارمنت) على  
منوب (٦٤) قطع المسافة الممكنة ٦٦٦,٨٦,٦٧٦ بطول ٨٥٥ كم  
عن شهر يناير ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

### الاستقطاعات

	جنيه	ق
تأمين ٥%	١٠٩٠٩٤٥,-	١
دمغات	-	-
خصم معمل المنطقة	-	-
المستحق صرفه	١٠٩٠٩٤٥,-	١
جملة الاستقطاعات	٨١٧٠٧٠,-	١
الرصافي	٢٠٩٣٨٧٥,-	١

برجاء التفضل بالاحاطة والتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/  
موسى، اليونيسبي للتوريم وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

مهندس / ١٨

عماد حسين

تحرير/ ١٢٤/١

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج

عدد (٤) مستخلاص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة



