



عملية : أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العين-حطوط) في المسافة من كم ١٢ الي ٦٢,٢٠ بطول ٥٠,٦٢ كم قطاع السخنة اتجاه الجلالة. تنفيذ : مكتب إبراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات والتصدير عن المدة من بدء العمل الي ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع
		جنية					جنية	جنية	
١	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٢ كم	٧٩,٠٠	م ^٣	٥٠٠٠٠,٠٠	٦٩٢٣,٠٠	٥٩٩٣٣,٠٠	ختامي	٤٤٩٦٩١٧,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهنيون متواجدين . (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ وتنتهي في / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تعديل أسعار السن طبقا لمحضضر اخر مقافضة . (١١) يراعي خصومات لجنة الإستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٠ كم	٣٥٩,٠٠	م ^٣	٤٥٠٠,٠٠	٤٨٣,٠٠	٤٩٨٣,٠٠	ختامي	١٧٨٨٨٩٧,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تسليس (Subballast) مسافة نقل ١١٠ كم	٤١٥,٠٠	م ^٣	٣٥٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٣٦٣,٠٠	ختامي	١٥٠٦٤٥٠,٠٠	
									الإجمالي
									فقط سبعة مليون وتسعمائة وستة الف ومائة وعشر جنيها لا غير
									٧٩٠٦١١٠,٠٠

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .

(٢) المهنيون متواجدون .

(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده

(٤) لافتات العملية متواجده .

(٥) المكتب متواجد .

(٦) المعمل متواجد .

(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .

(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.

(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ وتنتهي في / ٢٠٢٣ .

(١٠) تم تعديل أسعار السن طبقا لمحضضر اخر مقافضة .

(١١) يراعي خصومات لجنة الإستلام الابتدائي.

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

مهندس الإشراف

/ م /

التوقيع /

مدير عام المشروعات

/ م / أحمد عراقي

التوقيع /

مدير المشروع

/ م / رامي بهيج

التوقيع /

روجع فرجد علي صحة

تحرير في / ٢٠٢٣

الاستشاري العام Systra

الاستشاري العامة (XYZ)

/ م / جمال خديجا

التوقيع /

شركة المتعة

م / احمد طحان

التوقيع

شركة المتعة العامة والمهندسة

٢٥١ - ٥٠٠ - ٢٢٤ - ٤١ - ٢٠٢٢ - ٢١٥٤٤

س : ٣٩٠ - ١٩٩ - ٢١٥٤٤