

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

القيد : / / ٢٠٢٤

التاريخ : / / ٢٠٢٤



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى ازدواج طريق جنالكليس الصحراوي في المسافة من كوبري

جناكليس إتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم (مرحلة أولى)

تنفيذ شركة : أبناء بدوي للمقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية مستخلص رقم (١٥) جاري للعملية عالية .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس /

مهندس / حسن حاتم

کارم امام

التوقيع)

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية





الموضوع : بشأن محملات عملية ازدواج
طريق جنكليس الصحراوي في المسافة
منكوبري جنكليس في اتجاه الصحراوي
بطول ١٠ كم (مرحلة اولي)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

اياءا الي عملية ازدواج طريق جنكليس الصحراوي في مسافة من كوبري جنكليس في اتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم (مرحلة اولي)

تنفيذ شركة : ابناء بدوي للمقاولات

يرجي التكرم بالأحاطة بوجود الاتي :

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية
- ٢- معمل الموقع
- ٣- الاجهزة المساحية
- ٤- لوحات المشروع
- ٥- البرنامج الزمني
- ٦- مسئول تأمين وسلامة المرور
- ٧- السجلات وتوثيق الموقع
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية
- ٩- معدات ومهندسين المشروع
- ١٠- بوليصة التأمين
- ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري
- ١٢- العلامات الارشادية
- ١٣- لا يوجد عمالة
- ١٤- عدد (١) سيارة نقل عينا في الموقع

يرجاء التكرم بالأحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
 للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير عام المشروعات

مهندس /

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

التقيد : ٢٠٢٤ / /

التاريخ : ٢٠٢٤ / /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى ازدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كوبري
جناكليس إتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم (مرحلة أولى)

تنفيذ شركة : أبناء بدوي للمقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طية مستخلص رقم (١٥) جاري للعملية عالية

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الإحترام

مرفقات :

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس / حسن حاتم

[illegible]

م / احمد فوزی



مالية											
112341706.25											
رقم الترتيب	بيان الاستثمار	القيمة	كمية التكلفة	الوحدة	معدل الاستثمار المتوقع	معدل الاستثمار الفعلي	معدل الاستثمار الفعلي	جاري م تابل	صحة مقدار الاستثمار في وقت الوقت	مبلغ الاستثمار الفعلي	ملاحظات
		جنيه									
44	بائتر التكلفة للشحن طرقات اعماس فقط	40	20000	م	10000	1741	11741	جاري	469640	0	469640
45	بائتر عمية عمل عموية لتصرف ترميم تسيمة الطعاع الصندوي	308600	4	بالمطروعية	4.0	0.0	4.0	جاري	1234400	0	1234400
46	بائتر التكلفة اعمال باوراش النظيفة	140	315	م	260	0	260	جاري	36400	0	36400
47	بائتر التكلفة توريد و تسيمة اعمال سرة . سرة اعمال الطعاع الصندوي	300	525	م	418	0	418	جاري	125400	0	125400
48	بائتر التكلفة اعمال حرمسة سمسحة للطعاع الصندوي	2900	1560	م	1432	0	1432	جاري	4152800	0	4152800
49	بائتر التكلفة توريد و تسيمة اعمال اعمال جوي لمراسي كلاب.....	245	4058	م	2900	891	3791	جاري	928795	0	928795
50	بائتر اعمال اعمال صندوي حرمسة و تسيمة و تسيمة اعمال اعمال سرة	500	32000	م	9375	1250	10625	جاري	5312500	0	5312500
	في حالة العجز على مصادقات التخصيص رسوم الشركة الوطنية لانشاء و تسيمة و تسيمة اعمال اعمال سرة										
	بائتر و تسيمة اعمال اعمال سرة										
	كارتات توريد طيلة الاستثمار	3.00	-	م	307250	39551	346801	جاري	1040403	0	1040403
	كارتات توريد طيلة اعمال من الاستثمار نتج تكبير كارتات	25.00	-	م	129102	2801	131903	جاري	3297575	0	3297575
	كارتات توريد و تسيمة اعمال	13.00	-	م	71509	0	71509	جاري	929617	0	929617
									129869236.25	0	129869236.25
									129869236.25		

أقر لنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ اليقينة بظاهرها وقيمتها

100

الفتات غير الواردة بعكك الشروط

مدير عام المشروعات /

م. کارم امام

التاريخ
يُدفع إلى المفاو
ملاحظة الفتا
اعتمدت من
التاريخ

حاتم



(التوقيعات)
 مهندس / محمد عبدالسلام عابدين
 رئيس الإدارة المركزية
 للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)